

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV TEKINTETÉBEN

„2-MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI PROJEKT
ERDŐBÉNYE, ZSAROLYÁN, SAJÓSENYE”

CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN

A BÉTHEL REFORMÁTUS SZERETETOTTHON IDŐSEK OTTHONA
(3932 ERDŐBÉNYE, KOSSUTH UTCA 13. HRSZ.: 5.)

A ZSAROLYÁNI REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA
(4961 ZSAROLYÁN, FŐ ÚT 16. HRSZ.: 225.)

A „FÉSZEK” FOGYATÉKOSOK REFORMÁTUS ÁPOLÓ - GONDOZÓ OTTHONA
(3712 SAJÓSENYE, KOSSUTH UTCA 16. HRSZ.: 76.)

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA

amely létrejött

MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-2-42

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

BUILD STYL KFT.

székhely: 2132 Göd, Toldi út 11.

cégjegyzékszám: 13-09-139515

adószám: 22788454-2-13

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya, alanyai:

1.1 A szerződés tárgya:

Béthel Református Szeretetotthon Idősek Otthona, Zsarolyáni Református Idősek Otthona, „FÉSZEK” Fogyatékosok Református Ápoló - Gondozó Otthona épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva jelen szerződési feltételekben, a kiviteli tervben és műszaki leírásban meghatározottak szerint, hiba- és hiánymentes módon.

2. Szerződésmódosítás tárgya – Pénzügyi ütemterv módosítása:

2.1 A szerződés IV. számú mellékletének, Pénzügyi ütemtervének módosítása az alábbiak szerint:

II. részszámla teljesítésének módosított időpontja:

- teljesítés időpontja: 2012. november 26.

Előleg számla teljesítésének módosított időpontja:

- Teljesítés időpontja: 2012. december 10.

III. részszámla módosított összege és teljesítésének időpontja:

- nettó összeg: 5 278 615 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 6 703 841 Ft
- teljesítés időpontja: 2013. április 2.

IV. részszámla módosított összege és teljesítésének időpontja:

- nettó összeg: 9 889 330 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 12 559 449 Ft
- teljesítés időpontja: 2013. május 15.

V. részszámla/végszámla módosított összege és teljesítésének időpontja:

- nettó összeg: 2 839 765 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 3 606 502 Ft
- teljesítés időpontja: 2013. június 15.

Jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi a javított Pénzügyi Ütemterv.



Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés az irányadó.



Felek a szerződéstervezetet elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Készült magyar nyelven 3 példányban.

Melléklet: IV. sz.: Pénzügyi ütemterv

Budapest, 2012. november 12.



Megrendelő
Képviselet:
Név: Czibere Károly
Beosztás: irodavezető



Vállalkozó
Képviselet:
Név: Juhász Sándor
Beosztás: ügyvezető