

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV TEKINTETÉBEN

„1-MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI PROJEKT
TISZAFÜRED, NYÍREGYHÁZA, BAJA”

CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN

A SZIVÁRVÁNY – HÁZ FOGYATÉKOSOK REFORMÁTUS OTTHONA
(5350 TISZAFÜRED, TEMETŐ UTCA 1. HRSZ.: 1221/4.)

A MAGDALÉNEUM FOGYATÉKOSOK REFORMÁTUS ÁPOLÓ, GONDOZÓ OTTHONA
(4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI FRIGYES UTCA 160. HRSZ.: 2335/44;
4400 NYÍREGYHÁZA, LENGYEL UTCA 71. HRSZ.: 2335/3/A/86;
4400 NYÍREGYHÁZA, LENGYEL UTCA 73. HRSZ.: 2335/3/A/87)

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
(6500 BAJA, MÓRA FERENC UTCA 1. HRSZ.: 1053.)

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA

amely létrejött

MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-2-42

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

C.S.T.-KOMPLEX KFT.

székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi utca 26. II./2.

cégjegyzékszám: 01-09-865185

adószám: 13629229-2-41

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:



1. A szerződés tárgya, alanyai:

1.1 A szerződés tárgya:

Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona, Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona, Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva jelen szerződési feltételekben, a kiviteli tervben és műszaki leírásban meghatározottak szerint, hiba- és hiánymentes módon.

2. Szerződésmódosítás tárgya – Pénzügyi ütemterv módosítása:

2.1 A szerződés IV. számú mellékletének, Pénzügyi ütemtervének módosítása az alábbiak szerint:

Előleg számla módosított összege és teljesítésének időpontja:

- **nettó összeg: 7 194 329 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 9 136 798 Ft**
- **teljesítés időpontja: 2013. március 26.**

VI. részszámla módosított összege és teljesítésének időpontja:

- **nettó összeg: 18 545 819 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 23 553 190 Ft**
- **teljesítés időpontja: 2013. április 22.**

VII. részszámla módosított összege és teljesítésének időpontja:

- **nettó összeg: 16 073 952 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 20 413 919 Ft**
- **teljesítés időpontja: 2013. május 27.**


VIII. részszámla módosított összege és teljesítésének időpontja:

- **nettó összeg: 20 005 298 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 25 406 728 Ft**
- **teljesítés időpontja: 2013. június 15.**

Jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi a javított Pénzügyi Ütemterv.

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés és módosítása az irányadó.


Felek a szerződéstervezetet elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.



Készült magyar nyelven 3 példányban.

Melléklet: IV. sz.: Pénzügyi ütemterv

Budapest, 2013. január 2.




Megrendelő

Képviselet:

Név: Czibere Károly

Beosztás: irodavezető



Vállalkozó

Képviselet:

Név: Csomor Tibor

Beosztás: ügyvezető

Baja, Tiszafüred, Nyíregyháza

Tr. lejárati határidő:	2012.08.16		2012.09.18		2012.10.04		2012.12.11		2013.03.26		2013.04.22		2013.05.27		2013.06.15			
	2012.08.24		2012.09.26		2012.10.26		2012.12.19		2013.03.29		2013.04.30		2013.06.04		2013.06.23			
Munkanem megnevezése:	I. részsz.		II. részsz.		Készültség %-ban A + D-ra vetítve		Készültség g %-ban A + D-ra vetítve		ELŐLEG		VI. részsz.		Készültség %-ban A + D-ra vetítve		VII. részsz.		VIII. részsz.	
Baja																		
1 Gépezet	22 505 940	0	0%	0	0	0%	0	0	15%	3 375 891	30%	6 751 782	35%	7 877 079	35%	7 877 079		
2 Ablak cseré	13 887 208	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	30%	4 157 162	30%	4 157 162	40%	5 542 883		
3 Hőszigetelés	25 456 250	0	0%	0	0	0%	0	0	15%	3 818 438	30%	7 636 875	30%	7 636 875	40%	10 182 500		
Nyíregyháza																		
1 Gépezet	17 330 200	0	35%	6 065 570	6 065 570	35%	5 199 060	30%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0		
2 Ablak cseré	8 774 000	0	50%	4 387 000	3 509 600	40%	877 400	10%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0		
3 Hőszigetelés	16 797 220	0	40%	6 718 888	6 718 888	40%	3 359 444	20%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0		
Tiszafüred																		
1 Gépezet	30 052 704	10 518 446	35,00%	4 507 906	9 015 811	30%	6 010 541	20%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0		
2 Ablak cseré	11 111 658	3 889 080	33%	3 666 847	3 111 264	28%	444 466	4%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0		
3 Hőszigetelés	27 487 120	17 866 628	65,00%	5 497 424	4 123 068	15%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%	0		
Pályázati összeg összesen:	173 372 300																	
Teljesítgetések pályázaton kívüli	5 541 604																	
Nettó összesen:	178 913 904	32 274 155	50%	2 770 802	2 770 802	50%	15 890 911	20%	7 194 329	18 545 819	18 545 819	19 671 116	19 671 116	23 602 462	23 602 462			
Le előleg:																		
Összesen nettó:	178 913 904	32 274 155		33 614 437	33 614 437		15 890 911	20%	7 194 329	18 545 819	18 545 819	19 671 116	19 671 116	23 602 462	23 602 462			
AFA 27 %	48 306 754	8 714 022		9 075 898	9 535 051		4 290 546	4%	1 942 469	5 007 371	5 007 371	5 839 967	5 839 967	7 200 298	7 200 298			
Mindösszesen bruttó:	227 220 658	40 988 176		42 690 335	44 850 054		20 181 457	0%	9 136 798	23 553 190	23 553 190	25 413 919	25 413 919	25 406 728	25 406 728			

2013.01.02.

C.S.T. Komplex Kft.
1997. évi évi
2000. évi évi