

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
IV. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  
SZERZŐDÉS MŰSZAKI TARTALMÁRA VONATKOZÓAN**

**„1-MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI PROJEKT  
TISZAFÜRED, NYÍREGYHÁZA, BAJA”**

**CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN**

**A SZIVÁRVÁNY – HÁZ FOGYATÉKOSOK REFORMÁTUS OTTHONA**  
(5350 TISZAFÜRED, TEMETŐ UTCA 1. HRSZ.: 1221/4.)

**A MAGDALÉNEUM FOGYATÉKOSOK REFORMÁTUS ÁPOLÓ, GONDOZÓ OTTHONA**  
(4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI FRIGYES UTCA 160. HRSZ.: 2335/44;  
4400 NYÍREGYHÁZA, LENGYEL UTCA 71. HRSZ.: 2335/3/A/86;  
4400 NYÍREGYHÁZA, LENGYEL UTCA 73. HRSZ.: 2335/3/A/87)

**A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**  
(6500 BAJA, MÓRA FERENC UTCA 1. HRSZ.: 1053.)

**ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE  
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA**

amely létrejött

**MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA**

székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-2-42

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

**C.S.T.-KOMPLEX KFT.**

székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi utca 26. II./2.

cégjegyzékszám: 01-09-865185

adószám: 13629229-2-41

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

## 1. A szerződés tárgya, alanyai:

### 1.1 A szerződés tárgya:

Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona, Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona, Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva jelen szerződési feltételekben, a kiviteli tervben és műszaki leírásban meghatározottak szerint, hiba- és hiánymentes módon.

## 2. Szerződésmódosítás tárgya – Szerződés műszaki tartalmának módosítása:

### 2.1 A szerződés 3. számú Árazott tételes költségvetés című mellékletének módosítása Cédrus Református Szociális Intézmény tekintetében az alábbiak szerint:

Baja Főépület költségvetési kiírás 14-es tétel

*„Ablak csere, meglévő bontásával, új beépítésével, ötkamrás,  $k=1,1$  W/m<sup>2</sup>K üvegezéssel, egyedi méretű, FA ablakkal: konszignáció szerint, AERECO szellőzéssel*

*Mennyiség: 1; Egység: készlet; Anyag egységár: 9 691 680; Díj egységre: 3 396 528; Anyag összesen: 9 691 680; Díj összesen: 3 396 528”*

Ezen tétel tartalmazza a bontás-beépítést követően a falszerkezet kőműves helyreállítását is. A bontást követően feltárult, hogy a falszerkezet káva kialakítása nehezen megoldható. Megrendelői és tervezői egyeztetés alapján **a káva kialakítása az ablak anyagával és színvilágával megegyező fa bélelt burkolattal kerül kialakításra**, mely többletköltséggel nem jár, **a költségvetést nem érinti ezen műszaki tartalom változása.**

## 3. Teljesítési határidők:

Építési munkák befejezésének időpontja: 2013. július 15. (a 2.1. pont miatt)

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés és módosításai az irányadóak.

Felek a szerződésmódosítást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Készült magyar nyelven 3 példányban.

Budapest, 2013. június 12.

<b>Megrendelő</b>		<b>Vállalkozó</b>	
Képviseli:		Képviseli:	
Név:	Czibere Károly	Név:	Csomor Tibor
Beosztás:	irodavezető	Beosztás:	ügyvezető