

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

DUNAALMÁSI REFORMÁTUS SZERETETHÁZ – NAPKOLLEKTOR TELEPÍTÉSE

TÁRGYBAN,

A „KEOP-4.2.0/A/09-2010-0110” – KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN

AZ ÜTEMTERV MÓDOSULÁSÁRA VONATKOZÓAN

amely létrejött

MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-1-42

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

NAPLOPÓ Kft.

(székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.; cjsz.: 01-09-564985; ;

bankszámlaszám: UNICREDIT Bank: 10900042-00000003-60860010;

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

A szerződés, (projekt) címe: „**HMV előállítása napkollektoros rendszerrel a Dunaalmási Református Szeretetház, Fogyatékosokat Ápoló – Gondozó Otthonban**”

1.) A szerződésmódosítás tárgya:

1.1 A szerződésmódosítás tárgya az ütemterv változása:

2010. december 13-án a Dunaalmási Református Szeretetház – napkollektor telepítése tárgyában megkötött vállalkozási szerződésben vállalt kivitelezési munkák ütemezése a projekt megkezdését megelőző részleges tetőcsere következtében az alábbiak szerint módosult:

Kivitelezési munkák módosult kezdési időpontja: 2011. május 23.

Kivitelezési munkák módosult befejezési időpontja: 2011. július 25.

Módosult ütemterv

	Elvégzett feladatok	Teljesítési határidő
1. ütem	Napkollektorok tartószerkezetének elhelyezése	2011. május 27.
2. ütem	Napkollektorok felszerelése	2011. június 27.
3. ütem	Tárolók elhelyezése, gépészeti szerelés, beüzemelés	2011. július 25.

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés az irányadó.

Felek a szerződésmódosítást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Készült magyar nyelven 3 példányban.

Budapest, 2011. május 2.



Megrendelő
Képviseli:

Név: Czibere Károly
Beosztás: irodavezető



Vállalkozó
Képviseli:

Név: Varga Pál
Beosztás: ügyvezető