VALLALKOZASI SZERZODES
III. SZAMU MODOSITASA
TELJESITESI HATARIDO TEKINTETEBEN

,KISKUNMAIJSAI FOGYATEKOS SZEMELYEK NAPPALI INTEZMENYENEK
KIALAKITASA ES TAMOGATO SZOLGALATANAK BOVITESE”

6120 KISKUNMAISA, KUKSOS U. 80.
CIMU PROJEKT KERETEBEN

amely létrejott

MAGYARORSZAGI REFORMATUS EGYHAZ SZERETETSZOLGALATI IRODA

székhely: 1146 Budapest, Hungdria krt. 200.
Addszam: 19024031-2-42

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,Megrendel5”)
és
KER-MOL BT.

székhely: 6120 Kiskunmajsa, Kdlvaria utca 21./c.
cégjegyzékszam: 03-06-109914
addszam: 20709093-2-03

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozé")

kozott az alulirott napon és helyen a kdvetkez6 feltételek mellett:
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1. A szerzodés targya:

Az Uj Széchenyi Terv Dél-Alfsld Operativ Program tdmogatasi rendszerében a ,Szocidlis
alapszolgaltatdsok €s gyermekjoléti alapelldtasok infrastrukturdlis fejlesztése’ tamogatasi
rendszerben 2013. aprilis 16-d4n hatdlyba lépett Tamogatdsi Szerzédés alapjén a
~Kiskunmajsai fogyatékos személyek nappali intézményének kialakitisa és
tamogato szolgalatanak bévitése” cim(i, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0028 kddszamu
palyazati projekt kivitelezése a kiviteli tervben meghatarozottak szerint, hiba- és hidnymentes
mddon, teljes koriien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
eldirasoknak, szabvanyoknak megfeleléen, a jelen szerzGdésben valamint annak

mellékleteiben foglaltak szerint.

2. Szerzodésmodositas targya — Teljesitési hataridé médositasa:

2.1 A 2014. majus 15-én alairasra keriilt, 2014. szeptember 5-én, majd 2014. szeptember 29-én
modositott fent megnevezett targy( vallalkozasi szerzédés tekintetében Felek az aldbbi
modositasokat teszik:

Az 1. szam( szerz6désmddositds 2.2 pontjdban meghatarozott teljesitési hataridé
mddositasa:

A szerz6désmaédositasban véllalt épitési munkak befejezésének iddpontja: 2015. janudr 31.
Médositott épitési munkak befejezésének idépontja (végleges atadas-atvétel):
2015. februar 27.

Oka:
- Az elmult évszak es6s id6jarasa miatt a felgyiilemlett belviz akadalyozta a kivitelezést,

melynek elvezetése varosi szinten jelenleg nem megoldott. — melléklet - fotd
Minden egyéb szerzédéses pontban az eredeti vallalkozasi szerzédés és mddositasai az irdnyado.

Felek a szerz8désmodositast elolvastak, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezét

jovahagydlag irjak ald magyar nyelven 3 példanyban.

Budapest, 2015. januar 27.
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