

Teljesítés határidő:		2012.08.16	2012.09.18	2012.10.04	2012.12.11	2013.03.26	2013.04.22	2013.05.27	2013.06.15				
Fizetés határidő:		2012.08.24	2012.09.26	2012.10.26	2012.12.19	2013.03.29	2013.04.30	2013.06.04	2013.06.23				
Baja Tiszafüred Nyíregyháza													
Munkanem megnevezése:	A + D:	I. részsz.	II. részsz.	III. részsz.	IV. részsz.	ELŐLEG	V. részsz.	VII. részsz.	VIII. részsz.				
1. Gépészet	22 508 940	0	0	0	0	15%	3 375 991	30%	6 751 792	35%	7 877 079	38%	7 877 079
2. Ablak csere	13 189 170	0	0	0	0	0%	0	30%	4 157 162	30%	4 157 162	40%	4 844 845
3. Hőszigetelés	24 983 722	0	0	0	0	15%	3 818 438	30%	7 636 875	30%	7 636 875	40%	9 719 972
Nyíregyháza													
1. Gépészet	17 330 200	0	6 065 570	6 065 570	5 199 060		0	0%	0	0%	0	0%	0
2. Ablak csere	8 774 000	0	4 387 000	3 509 600	877 400		0	0%	0	0%	0	0%	0
3. Hőszigetelés	16 797 220	0	6 718 888	6 718 888	3 359 444		0	0%	0	0%	0	0%	0
Tiszafüred		0											
1. Gépészet	30 052 704	35,00%	4 507 905	9 015 811	6 010 541		0	0%	0	0%	0	0%	0
2. Ablak csere	11 111 658	35,00%	3 666 847	3 111 284	444 486		0	0%	0	0%	0	0%	0
3. Hőszigetelés	27 487 120	65,00%	5 497 424	4 123 068	0		0	0%	0	0%	0	0%	0
Pályázati összeg összesen:	172 211 734												
Felkészítések pályázaton kívüli	5 541 604												
Nettó összesen:	177 753 338	32 274 155	33 614 437	2 770 802	35 315 003	15 890 911	18 545 819	19 671 116	22 441 896				
Le eldől:													
Összesen nettó:	177 753 338	32 274 155	33 614 437	35 315 003	35 315 003	15 890 911	18 545 819	-3 697 165	-3 597 165				
AFA 27 %	47 993 401	8 714 022	9 076 898	9 535 051	4 290 546	1 942 469	5 007 371	16 073 952	18 844 732				
Mindösszesen bruttó:	225 746 739	40 988 176	42 690 335	44 850 054	20 181 457	9 136 798	23 553 190	20 413 918	23 932 809				