

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV TEKINTETÉBEN

„1-MRE SZERETETSSZOLGÁLATI IRODA ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI PROJEKT
TISZAFÜRED, NYÍREGYHÁZA, BAJA”

CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN

A SZIVÁRVÁNY – HÁZ FOGYATÉKOSOK REFORMÁTUS OTTHONA
(5350 TISZAFÜRED, TEMETŐ UTCA 1. HRSZ.: 1221/4.)

A MAGDALÉNEUM FOGYATÉKOSOK REFORMÁTUS ÁPOLÓ, GONDOZÓ OTTHONA
(4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI FRIGYES UTCA 160. HRSZ.: 2335/44;
4400 NYÍREGYHÁZA, LENGYEL UTCA 71. HRSZ.: 2335/3/A/86;
4400 NYÍREGYHÁZA, LENGYEL UTCA 73. HRSZ.: 2335/3/A/87)

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
(6500 BAJA, MÓRA FERENC UTCA 1. HRSZ.: 1053.)

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA

amely létrejött

MRE SZERETETSSZOLGÁLATI IRODA

székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-2-42

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

C.S.T.-KOMPLEX KFT.


székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi utca 26. II./2.

cégjegyzékszám: 01-09-865185

adószám: 13629229-2-41

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:



1. A szerződés tárgya, alanyai:

1.1 A szerződés tárgya:

Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona, Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona, Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva jelen szerződési feltételekben, a kiviteli tervben és műszaki leírásban meghatározottak szerint, hiba- és hiánymentes módon.

2. Szerződésmódosítás tárgya – Pénzügyi ütemterv módosítása:

2.1 A szerződés IV. számú mellékletének, Pénzügyi ütemtervének módosítása az alábbiak szerint:

IV. részszámla teljesítésének módosított időpontja:

- teljesítés időpontja: **2012. december 11.**

Előleg számla teljesítésének módosított időpontja:

- Teljesítés időpontja: **2013. január 7.**

Jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi a javított Pénzügyi Ütemterv.

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés az irányadó.

Felek a szerződéstervezetet elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Készült magyar nyelven 3 példányban.

Melléklet: IV. sz.: Pénzügyi ütemterv

Budapest, 2012. november 2.




Megrendelő

Képviseli:

Név: Czibere Károly

Beosztás: irodavezető



Vállalkozó

Képviseli:

Név: Csomor Tibor

Beosztás: ügyvezető

Baja, Tiszafüred, Nyíregyháza

Tulajdonosi határidő:	2012.08.16		2012.09.18		2012.10.04		2012.12.11		2013.01.07		2013.05.15		2013.06.15	
	2012.08.24		2012.09.26		2012.10.12		2012.12.19		2013.01.15		2013.05.23		2013.06.23	
Munkanem megnevezése:	A + D:		Készültse g %-ban A + D-ra vetítve		Készültse g %-ban A + D-ra vetítve		Készültse g %-ban A + D-ra vetítve		Készültse g %-ban A + D-ra vetítve		Készültse g %-ban A + D-ra vetítve		Készültse g %-ban A + D-ra vetítve	
	I. részsz.		II. részsz.		III. részsz.		IV. részsz.		ELŐLEG 2.		IV. részsz.		V. részsz.	
Baja														
1 Gépészet	22 505 940	0	0%	0	0	0%	0	0	60%	13 503 564	6 751 782	30%	70%	15 754 158
2 Ablak csere	13 867 208	0	0%	0	0	0%	0	0	60%	8 314 325	4 157 162	30%	70%	9 700 046
3 Hőszigetelés	25 456 250	0	0%	0	0	0%	0	0	50%	12 728 125	7 636 875	30%	70%	17 819 375
Nyíregyháza														
1 Gépészet	17 330 200	0	0%	6 065 570	35%	6 065 570	30%	5 199 060				0%	0%	0
2 Ablak csere	8 774 000	0	0%	4 387 000	50%	4 387 000	40%	3 509 600				10%	0%	0
3 Hőszigetelés	16 797 220	0	0%	6 718 888	40%	6 718 888	20%	3 359 444				20%	0%	0
Tiszafüred														
1 Gépészet	30 052 704	10 518 446	35,00%	4 507 906	15%	9 015 811	20%	6 010 541				0%	0%	0
2 Ablak csere	11 111 658	3 889 080	35,00%	3 666 847	33%	3 111 264	4%	444 466				0%	0%	0
3 Hőszigetelés	27 487 120	17 866 628	65,00%	5 437 424	20%	4 123 068	0%	0				0%	0%	0
Pályázati összeg összesen:	173 372 300													
Tetőszigetelések pályázaton kívül														
Nettó összesen:	5 541 604		50%	2 770 802		2 770 802								
Le előleg:	178 913 904	32 274 155		33 614 437		35 315 003		15 890 911		34 546 014	18 545 819			43 273 579
Összesen nettó:	178 913 904	32 274 155		33 614 437		35 315 003		15 890 911		34 546 014	18 545 819			-34 546 014
AFA 27 %	48 306 754	8 714 022		9 075 898		9 535 051		4 290 546		9 327 424	5 007 371			8 727 565
Mindösszesen bruttó:	227 220 658	40 988 176		42 690 335		44 850 054		20 181 457		43 873 438	23 553 191			2 356 442
														11 084 007

666

C.S.T. Komplex Kft.
2012.11.02.