

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  
SZERZŐDÉS ÖSSZEGÉRE VONATKOZÓAN**

**„2-MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI PROJEKT  
ERDŐBÉNYE, ZSAROLYÁN, SAJÓSENYE“**

**CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN**

**A BÉTHEL REFORMÁTUS SZERETETOTTHON IDŐSEK OTTHONA**  
(3932 ERDŐBÉNYE, KOSSUTH UTCA 13. HRSZ.: 5.)

**A ZSAROLYÁNI REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA**  
(4961 ZSAROLYÁN, FŐ ÚT 16. HRSZ.: 225.)

**A „FÉSZEK“ FOGYATÉKOSOK REFORMÁTUS ÁPOLÓ - GONDOZÓ OTTHONA**  
(3712 SAJÓSENYE, KOSSUTH UTCA 16. HRSZ.: 76.)

**ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE  
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA**

amely létrejött

**MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA**

székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-2-42

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

**BUILD STYL KFT.**

székhely: 2132 Göd, Toldi út 11.

céggjegyzékszám: 13-09-139515

adószám: 22788454-2-13

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

**1. A szerződés tárgya, alanyai:**

**1.1 A szerződés tárgya:**

Béthel Református Szeretetotthon Idősek Otthona, Zsarolyáni Református Idősek Otthona, „FÉSZEK” Fogyatékosok Református Ápoló - Gondozó Otthona épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva jelen szerződési feltételekben, a kiviteli tervben és műszaki leírásban meghatározottak szerint, hiba- és hiánymentes módon.

**2. Szerződésmódosítás tárgya – Szerződés összegének módosítása:**

**2.1 A szerződés 3. pontjának módosítása Zsarolyáni Református Idősek Otthona tekintetében az alábbiak szerint:**

**Béthel Református Szeretetotthon Idősek Otthona**

Pályázatban támogatott nettó díj:	13 178 500 Ft
ÁFA 27%:	3 558 195 Ft
Bruttó összesen:	16 736 695 Ft

**Azaz bruttó tizenhatmillió-hétszázharminchatezer-hatszázkilencvenöt forint.**

**Zsarolyáni Református Idősek Otthona**

Pályázatban támogatott nettó díj:	19 404 235 Ft
ÁFA 27%:	5 239 143 Ft
Bruttó összesen:	24 643 378 Ft

**Azaz bruttó huszonnégymillió-hatszáznegyvenháromezer-háromszázhetvennyolc forint.**

**„FÉSZEK” Fogyatékosok Református Ápoló – Gondozó Otthona**

Pályázatban támogatott nettó díj:	21 059 400 Ft
ÁFA 27%:	5 686 038 Ft
Bruttó összesen:	26 745 438 Ft

**Azaz bruttó huszonhatmillió-hétszáznegyvenötezer-négyszázharmincnyolc forint.**

**Σ - VÉGÖSSZESEN**

Pályázatban támogatott nettó díj:	53 642 135 Ft
ÁFA 27%:	14 483 376 Ft
Bruttó összesen:	68 125 511 Ft

**Azaz bruttó hatvannyolcmillió-százhuszonötezer-ötszáztizennyolc forint összegű átalányáras vállalási díj illeti meg.**



Jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi a módosított Árazott Tétéles költségvetés a Zsarolyáni Reformtus Idősek Otthonára vonatkozóan, valamint a módosított Pénzügyi Ütemterv.






Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés és módosítása az irányadóak.

Felek a szerződéstervezetet elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Készült magyar nyelven 3 példányban.

Melléklet: III. sz.: Árazott tétéles költségvetés – Zsarolyán  
IV. sz.: Pénzügyi ütemterv

Budapest, 2013. május 30.

			
			
<b>Megrendelő</b>		<b>Vállalkozó</b>	
Képviselet:		Képviselet:	
Név: Czibere Károly		Név: Juhász Sándor	
Beosztás: irodavezető		Beosztás: ügyvezető	
			

## Erdőbénye, Sajósenye, Zsarolyán

Teljesítési határidő:	2012.10.05		2012.11.26		2013.04.02		2013.05.15		2013.06.15	
	2012.10.12		2012.12.04		2013.04.10		2013.05.23		2013.05.30	
Fizetési határidő:										
Munkanem megnevezése:	A + D:		Készültség %-ban A + D-ra vetítve		ELŐLEG .		Készültség %-ban A + D-ra vetítve		Készültség %-ban A + D-ra vetítve	
Erdőbénye	I. részsz.		II. részsz		III. részsz		IV. részsz		VÉG szla	
1 Gépészet	9 755 300	0	100%	9 755 300	0	0	0	0	0	0
2 Ablak csere	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3 Hőszigetelés	3 423 200	0	100%	3 423 200	0	0	0	0	0	0
Sajósenye										
1 Gépészet	9 013 300	7 210 640	20%	1 802 660	0	0	0	0	0	0
2 Ablak csere	4 817 500	1 445 250	70%	3 372 250	0	0	0	0	0	0
3 Hőszigetelés	7 228 600	5 782 880	20%	1 445 720	0	0	0	0	0	0
Zsarolyán										
1 Gépészet	7 095 300	0		0	30%	2 128 590	55%	3 902 415	2 838 120	5%
2 Ablak csere anyag	5 712 000	0		0	0%	0	0%	0	4 741 709	17%
KEOP-ban el nem számolható anyag										
Ablak csere díj	309 491									
KEOP-ban el nem számolható díj									309 491	
3 Hőszigetelés (tényleges)	6 287 444	0		0						
KEOP-ban el nem számolható										
Szinezés										
Nettó összesen:	53 642 135	14 438 770		19 799 130				5 278 615	12 017 920	0
Le előleg:									2 128 590	2 107 700
Összesen nettó:	53 642 135	14 438 770		19 799 130				5 278 615	12 017 920	2 107 700
AFA 27 %	14 483 376	3 898 468		5 345 765				1 425 226	9 889 330	569 079
Mindösszesen bruttó:	68 125 511	18 337 238		25 144 895				6 703 841	22 907 250	2 676 779

