

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

**DUNAALMÁSI REFORMÁTUS SZERETETHÁZ AKADÁLYMENTESÍTÉSE**

**TÁRGYBAN,**

**A „KDOP-5.3.2-09-2009-0013” – KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN**

**PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSRA VONATKOZÓAN**

amely létrejött

**MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA**

1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-1-42

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

**J & S 2001 Fémipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

(székhely: 2132 Göd, Toldi u. 11; cjsz.: 13-09-089699; ;

bankszámlaszám: CIB Bank: 10700323-26131201-51100005;

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

A szerződés, (projekt) címe: **Dunaalmási Református Szeretetotthon akadálymentesítése**

**1.) A szerződésmódosítás tárgya:**

**1.1 A szerződésmódosítás tárgya a Pénzügyi Ütemtervben történt elírás javítása:**

2010. március 29-én a Dunaalmási Református Szeretetotthon akadálymentesítése tárgyában megkötött vállalkozási szerződésben a Pénzügyi Ütemterv 4. Kőművesmunka költségsoron a végzsámla oszlopban tévesen nem került feltüntetésre nettó 4 055 Ft, bár a végösszesen, ezen tételt tartalmazza.

A végzsámla végösszege 5 519 073 Ft-ról 5 524 142 Ft-ra változik, melyet egy **4 055 Ft + ÁFA, azaz bruttó 5 069 Ft összegű számla** kiállítása kompenzál.

Jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi a javított Pénzügyi Ütemterv.

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés az irányadó.

Felek a szerződéstervezetet elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Készült magyar nyelven 3 példányban.

Budapest, 2010. július 28.



**Megrendelő**  
Képviseli:

Név:  
Beosztás:

Czibere Károly  
irodavezető



**J & S 2001 Kft.**  
2132 Göd, Toldi u. 11.  
Tel.: 06 70 2631073  
Bank: 10700322-20131201-51100005  
Vállalkozó 2754191-2-13

**Vállalkozó**  
Képviseli:

Név:  
Beosztás:

Juhász Sándor  
ügyvezető

Teljesítés határidő	2010. április 1.		2010. április 25		2010. május 15.		2010. június 5.		2010. június 24.	
	Előleg % Anyagköltsége vetítve	Előleg Ft.	Készültség %- ban A + D-ra vetítve	I. részsz.	Készültség %- ban A + D-ra vetítve	II. részsz.	Készültség %- ban A + D-ra vetítve	III. részsz.	Készültség %- ban A + D-ra vetítve	2010. június 30
<b>Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-, Gondozó Otthon, Dunaalmás</b>										
1. Bontási munka		6 12 540	100%	612 540	0%	0	0	0	0	0
2. Alapozási munka		0	0%	0	0%	0	0	0	0	0
3. Vasbeton szerelési munka		0	0%	0	0%	0	0	0	0	0
4. Kőművesmunka	924 250	2 168 470	18.8%	407 954	65%	1 412 899	15.8%	343 562	0.4%	4 055
5. Víz és hang szigetelés	292 800	427 000	0%	0	90%	384 300	10%	42 700	0%	
6. Festési,- mázolásai munka	294 450	792 750	0%	0	0%	0	80%	634 200	20%	158 550
7. Nyílászáró külső	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
8. Nyílászáró belső	1 464 000	1 596 500	80%	1 171 200	0%	0	10%	159 650	0%	0
9. Meleg burkolás	758 200	1 107 200	30%	200 160	0%	0	0%	0	100%	1 107 200
10. Hideg burkolás	667 200	1 303 300	30%	525 000	50%	1 500 000	20%	600 000	0%	0
12. Elektromos munkák	1 750 000	3 000 000	30%	735 000	60%	2 760 000	15%	690 000	15%	690 000
13. Gépészeti munkák	2 450 000	4 600 000	20%	233 120	0%	0	20%	376 000	80%	1 504 000
14. Falburkolat	1 165 600	1 880 000								
18. Törmelék és hulladékok szállítása	456 000	792 000								
19. Organizációs költségek	65 000	110 000								
20. Info kommunikációs rendszer	147 000	439 750								
<b>Összesen:</b>	<b>10 434 500</b>	<b>18 829 510</b>		<b>2 864 480</b>		<b>7 494 049</b>		<b>4 149 412</b>		<b>276 308</b>
<b>Összesen nettó:</b>	<b>18 829 510</b>			<b>2 864 480</b>		<b>7 494 049</b>		<b>4 149 412</b>		<b>4 419 313</b>
<b>Összesen bruttó:</b>	<b>23 536 888</b>			<b>3 580 600</b>		<b>9 367 561</b>		<b>5 186 765</b>		<b>5 524 142</b>
<b>Le előleg</b>						<b>-3 580 600</b>				
<b>Fizetendő bruttó összeg</b>				<b>3 580 600</b>		<b>5 786 961</b>		<b>5 186 765</b>		<b>5 524 142</b>

J & S 2001 Kft.  
 2132 Göd, Toldi u. 11.  
 Tel.: 06 70 2631073  
 Bank: 10700323-26131201-51100005  
 Adószám: 12754191-2-13