

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

**CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ, NAPPALI MELEGEDŐ ÉS NÉPKONYHA
KORSZERŰSÍTÉSE**

TÁRGYBAN

amely létrejött

MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-1-42

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

Pallér Építő, Ipari és Szolgáltató Kft.

Cjsz.: 03-09-100827,

Adószám: 10617690-2-03.

képviseli: Krausz Mátyás

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

A szerződés, (projekt) címe: **Bajai Cédrus Hajléktalanellátó Intézmény korszerűsítése**

Szerződő felek a szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései szerint írják alá.

A fentiekre tekintettel a felek az alábbi módosításban állapodnak meg.

1.) Teljesítési határidők:

1.1 Építési munkák elkezdésének időpontja: 2010. szeptember 6.

Építési munkák befejezésének módosított időpontja: 2010. november 25.

Jelen szerződésmódosítás a 2010. szeptember 6-án megkötött Vállalkozási szerződést további pontokban nem módosítja, az Építési munkák befejezésének módosításán kívül az eredeti vállalkozási szerződésben foglalt szerződési feltételek az irányadók.

Felek a szerződéstervezetet elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Készült magyar nyelven 3 példányban.

Budapest, 2010. október 15.

PALLÉR
Építő, Ipari és Szolgáltató KFT.
6500 Baja, Nagy István út 41.
Adószám: 10617690-2-03
Reg.: 11998501-066-00166



Megrendelő

Név: Czibere Károly
Beosztás: irodavezető



Vállalkozó

Név: Krausz Máttyás
Beosztás: ügyvezető