

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
MÓDOSÍTÁSA**

**CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**

**PSZICHIÁTRIA AKADÁLYMENTESÍTÉSE  
VALAMINT  
KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK ELVÉGZÉSE**

**TÁRGYBAN**

amely létrejött

**MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA**

1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-1-42

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

**Pallér Építő, Ipari és Szolgáltató Kft.**

Cjsz.: 03-09-100827,

Adószám: 10617690-2-03.

képviseli: Krausz Mátyás

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

A szerződés, (projekt) címe: **Bajai Cédrus Pszichiátria akadálymentesítése a DAOP-4.3.1-09-2009-0033 pályázat alapján,**  
**valamint a Kiegészítő munkák elvégzése Bajai Cédrus Pszichiátrián**

Szerződő felek a szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései szerint írják alá.

A fentiekre tekintettel a felek az alábbi módosításban állapodnak meg.

**1.) Teljesítési határidők:**

**1.1** Építési munkák elkezdésének időpontja: 2010. június 4.


**Építési munkák befejezésének módosított időpontja: 2010. augusztus 25.**

Jelen szerződésmódosítás a 2010. június 2-án megkötött Vállalkozási szerződést további pontokban nem módosítja, az Építési munkák befejezésének módosításán kívül az eredeti vállalkozási szerződésben foglalt szerződési feltételek az irányadók.

Felek a szerződéstervezetet elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Készült magyar nyelven 3 példányban.

Budapest, 2010. július 27.




**Megrendelő**

Név: Czibere Károly  
Beosztás: irodavezető



**PALLÉR**  
Építő, Ipari és Szolgáltató KFT.  
6500 Baja, Nagy István út 41.  
Adószám: 10617690-2-03  
Bsz: 11998501-066-00165



**Vállalkozó**

Név: Krausz Máttyás  
Beosztás: ügyvezető