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1, A szerzodés targya:

Az Uj Széchenyi Terv Kérnyezet és Energia Operativ Program tamogatasi rendszerében megvalosuld,
Tamogatdi Okirat alapjan a ,,Béthel Reformétus Szeretetotthon Nemesbikk épiiletenergetikai
fejlesztése meguijulé energiaforras hasznositasdval kombinalva"™” cim(i, KEOP-4.10.0/E/12-2014-
0075 kédszamu palyazati projekt kivitelezése a kiviteli tervbehv meghatarozottak szerint, hiba- és
hianymentes maodon, teljes kérlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
“elirasoknak, szabvanyoknak megfeleléen, a jelen szerzédésben valamint annak mellékleteiben

foglaltak szerint.

2: Szerzodésmodositas targya — Teljesitési hataridd és Pénziigyi iitemterv mddositasa:

2.1 A 2014. oktdber 21-én aldirdsra keriilt fent megnevezett targyd vallalkozasi szerzddés
tekintetében Felek az aldbbi mddositasokat teszik, mivel - szerz8déskétéskor elére nem

lathato okok mertltek fel:

2.2 A fent megnevezett targya vallalkozasi szerz8dés 2.2 pontjaban meghatérozott teljesitési

hataridé modositasa:

A szerz6désben vallalt épitési munkak befejezésének idépontja (végleges atadas-atvétel):
2015. aprilis 30. '

Mddositott épitési munkak befejezésének idépontja (végleges atadas-atvétel):
2015. jinius 20.° '

Oka: \

Nemesbikken a fiitési rendszer korszeriisitését a téli fitési szezon alatt kellett végezni. A
rendelkezésre allo kazanhazi teriilet nagysaga nem tette lehetévé, hogy az eredeti rendszer
teljes izeme mellett az (j rendszer teljes kiépitése megtorténhessen.

Kivitelez6 a szerzddéskotéskor a hataridét gy vallalta, hogy az egyik kazan kiiktathatd flitési
idszakban és ennek helyén megépithetd lett volna az Uj rendszer. Annak belizemelése utan
a régi rendszer megmaradt része keriilt volna elbontasra.

nem volt vallalhaté az a kockédzat, hogy egy bizonytalan lizem( kazanra legyen bizva az
épllet flitése és melegviz elldtasa. Meg kellett varni, hogy a fltési szezon véget érjen és a
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fltési rendszer korszer(isitését csak ez utan tudta a kivitelezd elkezdeni.

2.3

A szerzO6dés IV. szamu mellékletének, Pénziigyi itemtervének modositdsa az aldbbiak

szerint:
szamla teljesitési hataridd bruttd 6sszeg
Eldleg szamla 2014. november 03. 3934 995 Ft
I. részszamla '2015. marcius 31. 15739 976 Ft
IL. részszamla 2015. majus 15. 3934 994 Ft

19 674 970 Ft

Végszamla 2015. jlnius 15. - el6leg: 3 934 994 Ft
15739 976 Ft
Osszesen 39 349 940 Ft

Minden egyéb szerzddéses pontban az eredeti vallalkozasi szerzédés az irdnyadd.

Felek a szerzdésmoddositast elolvastak, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyez&t

jovahagyodlag irjak ala magyar nyelven 3 példanyban.

Melléklet:

Mddositott Pénziigyi titemterv

= e

- Megréndek’i
Képviseli:
Név: Beszterczey Andrés .
Beosztas: irodavezetd k()«k/‘“‘l/(

C.S.T.-KOMPLEX KFT.
1137 Budapest, Pozsonyi ut 26.
Adoszam: 13629229-2-41
Cégi.szgm: 01-09-865185

Vallalkozo
_ Képviseli: _
Név: Csomor Tibor
Beosztas: ligyvezetd
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2015.04.15.

- Béthel Reformatus Szeretetotthon Nemesbikk épiiletenergetikai fejlesztése megujulé en

Pénziigyi itemterv
. sz. médositasa

ergiaforras hasznositasaval kombinalva”

C.S.T. - Komplex Kft.

elSleg

1.részszamla

2.részszamla

végszamla

Szamlazasi idépontok 0-6 honapig

0. hénap, szerzédés-kotéskor

2015. marc. 31.

2015. majus. 15.

2015. junius 15.

szazalékos meghatarozds 10% 40% 10% 40%

fitési korszerdsités ataddsa, nyildszarok cseréje

szigetelési munkak A

elektromos munkak befejezése

befejez6 munkdk <

Netto kifizetés 3098 421 Ft 12 393 682 Ft 3098 421 Ft 15492 102 Ft

Brutté kifizetés 3934 994 Ft 1573 19 674 970 Ft

Elgleg vissza T 3934994 Ft

Osszesen 3934994 Ft 15 739 976 Ft

FT.

¢ 5 7-KOMPLEX K65




