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A szerzddés targya, alanyai:

1.1

2.

A szerzGdés targya:

Az Uj Széchenyi Terv Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program tdmogatasi rendszerében
megvaldsuld, 2013. julius 19-én hatdlyba Iépett Tdmogatasi Szerz6dés alapjan, a ,Zsarolyani
Reformatus Idbsek Otthona Zstifoltsagmentesitése és korszerisitése” cim(i (4961
Zsarolyan, F6 u. 16.), TIOP 3.4.2-11/1-2012-0299 kdédszamu palyazati projekt
kivitelezése a kiviteli tervben meghatdrozottak szerint, hiba- és hidanymentes mddon, teljes
korien, miiszakilag és minGségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd elirdsoknak,
szabvanyoknak megfeleléen, a jelen szerzédésben valamint annak mellékleteiben foglaltak

szerint.

Szerzédésmodositas targya — teljesitési hataridé, pénziigyi iitemterv, valamint

miiszaki tartalomvaltozas médositasa:

2.1

2.2

A 2014. janius 10-én alairasra keriilt, majd 2014. julius 25-én kiegészitett fent megnevezett
targyu vallalkozasi szerzGdés tekintetében Felek az aldbbi mddositdsokat teszik, mivel

szerzodéskotéskor elére nem lathatd okok meriiltek fel.

A fent megnevezett targyu vallalkozasi szerzodés 1. szamu kiegészitésének 2.2 pontjaban
meghatarozott teljesitési hatarido:

Az épitési munkak befejezésének idépontja (végleges atadas-atvétel):

2015. februar 28.

Modositott épitési munkak befejezésének idépontja (végleges atadas-atvétel):
2015. aprilis 30.

Oka:

- IdGjarasi viszonyok miatt az épiilet kiilsé szinezési munkainak kitolddasa.

- Szennyviztisztitd terveztetése és engedélyeztetése.

- Régi éplilet alatti pince boltozata az aljzatbeton bontdsa kézben beszakadt, ezért a pincét
fel kellett t6lteni és a helyére (j alaplemezt kellett késziteni.

- Régi épiiletben (j nyildsbontasok kdzben kisebb valyog fal szakaszokba titkdztiink, melyek
teljes cseréje valt sziikségessé.

- Régi épiiletben a megmaradé féfalak 60-70 cm-ig fel voltak azva, igy a meglévé vakolat
leverése és (j szaritd vakolat és |égateresztd szilikat festés készitése valt sziikségessé.

- Régi éplilet tetdfelljitasakor a faszerkezet a vartnal jobban el volt korhadva, igy tébb volt a

cserélendd elem.
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2.3 A fent megnevezett targyd vallalkozasi szerzddés V. szdmu mellékletének, Pénziigyi

titemtervének mddositasa a hataridé hosszabbitasaval az aldbbiak szerint mddosul:

Szamla teljesitési hataridé nettd Gsszeg
El6leg szamla szerzOdéskotés 9169 729 Ft
I. Részszamla 2014. julius ho 9716 187 Ft
II. Részszamla 2014. augusztus hd 9995 478 Ft

III. Részszamla

2014. szeptember ho

11 762 430 Ft

IV.Részszamla

2014. oktdber hd

12 799 672 Ft

V. Részszamla

2014. november hd

11 094 073 Ft

VI.Részszamla

2014. december ho

11 966 672 Ft

VII. Részszamla 2015. februar hd 9169 729 Ft
IX. Részszamla 2015. marcius hd 5389 645 Ft
; p , , 9 803 401 Ft
Vi . ili 5
egszamla 2015. aprilis ho _ elBleg (9 169 729 Ft)
633 673 Ft

Osszesen

91 697 287 Ft

Minden egyéb szerzédéses pontban az eredeti vallalkozasi szerzdés és kiegészitése az iranyado.

Felek a szerz6désmaodositast elolvastak, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t

jovahagydlag irjak ala.

Késziilt magyar nyelven 3 példanyban.

Mellékletek:

- V. szdmi melléklet mddositott Pénziigyi Utemterv

Buderuér 4.
\ R

At @ 0
/S %.{

Vallalkozé

Képviseli: Képviseli:
Név: Beszterczey Andras Név: Csomor Tibor
Beosztas: mb. irodavezetd Beosztas: lgyvezet6
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2014.12.30

Zarolyan

Pénziigyi iitemterv
VI. sz. résszamlahoz

C.S.T. - Komplex Kft.

Teljesitési hatarids: _ szerzédéskétés datuma 2014. julius 2014. augusztus 2014. szeptember 2014. oktéber 2014. november 2014. december 2015. februar 2015. marcius 2015. aprilis

Készlts Készlts Készilts Készilts Készlts Készlilts Készilts Készilts Késztlts

&g %- Készultsé &g %- &9 %- &g %- &g %- €g %- &g %- &g %- &g %-
ban g %-ban ban ban ban ban ban ban ban ban

A+ D-ra A+ D-ra A+ D-ra A+ D-ra A+ D-a A+D-a A+D-ra A+D-a A+ D-ra A+D-a
Munkanem megnevezése: A+D: vetitve | El6legszamla| vetitve |. részsz vetitve | |l részsz | vetitve | lIl. részsz | vetitve | IV.részsz [ vetitve | V.részsz | vetitve | VI. részsz | vetitve | VII. részsz | vetitve [ VIII. részsz | vetitve | Végszamla
Epitészet 54 856 831 15% 8228 525 15% | 8228525 | 15% | 8228525 | 15% | 8228525 | 10% | 5485683 | 10% | 5485683 | 10% | 5485683 5% 2742842 5% 2742842
Gépészet 8005010 5% 400 251 5% 400 251 10% 800 501 15% | 1200752 | 20% | 1601002 | 15% | 1200752 | 10% 800 501 5% 400 251 15% | 1200752
Elektroiiios 14594 215 0% 0 5% 729711 10% | 1459422 | 10% | 1450422 | 10% | 1450422 | 20% | 2918843 | 10% | 1450422 | 10% | 1450422 | 25% | 3648554
Kiegészitd tételek 1501 400 30% 450 420 0 0 0 0 30% 450 420 10% 150 140 10% 150 140 20% 300 280
Kiegészitd gépészeti

| [tételek 12739 831 5% 636 992 5% 636 992 10% | 1273983 | 15% | 1910975 | 20% | 2547966 | 15% | 1910976 | 10% | 1273983 5% 636 992 15% | 1910975

Qsszesen netic: 91697287 | 10% 9169 729 9716 187 9995 478 11 762 430 12799 672 11094 073 11 966 672 9169 729 5389 645 9803 401
Nett6 8sszesen: 91 697 287 9 169 729 9716187 9995 478 11 762 430 12799 672 11,094 073 11 966 672 9169 729 5 389 645 9803 401
Le el6leg: -9 169 729
Osszesen nett6: 91 697 287 9169 729 9716187 9995 478 11762 430 12799 672 11094 073 11 966 672 9169 729 5 389 645 633 673
AFA 27 % (FAD) 24758 268 2475827 2623 370 2698 779 3175856 3455912 2995 400 3231002 2475827 1455 204 171092
Mind8sszesen brutté: 116 455 556 11 645 555 12 339 557 12 694 256 14 938 286 16 255 584 14 089 472 15 197 674 11 645 555 6 844 849 804 764




