2.
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: Magyarorszagi Reformatus Egyhaz

cime: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.

addszam: 19024048-1-42

bankszamlaszam: 10702019-19024048-53400002

telefon: +36 1 4600700/103

fax: +36 1 4600715

e-mail: kosa.monika@reformatus.hu

képviseld: Dr. Szabo Istvan lelkészi elnok, és Dr. Huszar Pal vilagi elndk
egylttesen

(alairasra jogosult hivatalos képviseld)

és

név: Tiszaninneni Reformatus Egyhazkeriilet

cime: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

adoszam: 19542403-1-05

bankszamlaszam: 11734004-20004453-00000000

telefon: +36-46-563-563

fax: +36-46-508-884

e-mail: phivatal@tirek.hu

képviseld: Csom6s Jozsef, piispdk és Abram Tibor, f6gondnok

(alairasra jogosult hivatalos képviseld)
mint megrendeldk (tovabbiakban egyiitt: Megrendeld)

masrészt

név: Juhdsz Laszlé egyéni vallalkoz6
székhely: 3700 Kazincbarcika, Alsovarosi krt. 56.
adoszam: 45321724-2-25

cégjegyzékszam: EV-702477
vallalkozo6 kivitelezOk nyilvantartdsa (MKIK) szerinti nyilvantartasi szam: 14A29878
bankszdmlaszam: 10200146-27870923

telefon: 06 48/512-307
fax: 06 48/512-307
e-mail: ilterrakotta@email.com, jlterrakottatchello.hu
képviseld: Juhasz Laszl6

(alairasra jogosult hivatalos képvisel)
mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkoz6), (a tovabbiakban egyiitt: Felek) k6zott az alulirott
helyen és idOben, az aldbbi feltételek mellett.

ELOZMENY

Felek jelen szerz6dést a kdzbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2017. majus 18. napjan megkiildott ajanlattételi
felhivassal meginditott, Kbt. 115. § nemzeti eljarasrend szerinti, hirdetmény nélkili nyilt
kozbeszerzési eljaras 2. részének eredményeként és arra tekintettel irjak ald. A jelen szerzddés
a Megrendel6, mint ajanlatkérd és a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevé kozott jott [étre.
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2.6.

1. A SZERZODES TARGYA

A Megrendelé a lefolytatott eredményes kozbeszerzési eljarast kovetéen szerzédést
kivan kétni az alébbi targyban: "A Miskolc-didsgyéri Reformatus Altalanos Iskola és
Ovoda, valamint a Csomasz Téth Kalman Reformétus Alapfoki Miivészeti Iskola
energetikai felujitasa vallalkozasi szerz6dés keretében (KEHOP-5.2.3-16-2016-00004.
sz. projekt)" — 2. rész: Csomasz Toth Kalmin Reformatus Alapfokd Miivészeti
Iskola energetikai felujitasa (KEHOP-5.2.3-16-2016-00004. sz. projekt)

Jelen szerz6dés keretében elvégzendd munkak megnevezése: a szerz6dés 4. és 5.
mellékletében részletezettek szerint.

2. TELJESITES

A TELJESITES IDEJE:

Az épitési munkateriilet atadasa: szerz6déskotéstdl szamitott 5 napon beliil.

A teljesités kezdési ideje, a tervezett kezdés: az épitési munkateriilet 4taddsanak
napjan.

A teljesitési hataridébe a muszaki atadas-atvétel idoétartama beleszamit. A miszaki
atadas-atvételi eljaras idétartama: a Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésétdl eltérden a felek 15 napos idétartamban
allapodnak meg.

A hianytalan teljesités befejezésének hatarideje 2017. december 11., amely id6pontig
a sikeres miszaki 4atadas-atvételnek le kell zarulnia. Megrendel§ eldteljesitést elfogad.
Elektronikus épitési naplé megnyitasa (amennyiben e-napldé vezetése jogszabaly
alapjan kotelezd), egyéb esetekben épitési elérehaladasi nyilvantartas (papir alapua
épitési naplé megnyitasa: legkésébb az épitési munkateriilet atadasakor.

A TELJESITES HELYE (A MEGVALOSITAS HELYSZINE):
3643 Dédestapolcsany, Hunyadi u. 11. Hrsz.: 1125 alatti ingatlan
A TELJESITES MENNYISEGE:

A véllalkozasi szerz6dés miiszaki tartalmat, teljes mennyiségét a miszaki leiréds, a
tervdokumentacio, és a koltségvetés tartalmazza, amelynek teljes kdrti megvalositisa a
Vallalkozé feladata, melyre vonatkozoan a vallalkozdi dij rogzitett atalanydij, azaz
valamennyi, a szilkséges munka- és anyagkOltséget tartalmazza. Az egyOsszegil
atalanydij tartalmazza a meghatarozott muszaki tartalom teljes korli megvaldsitésat.

A Vallalkoz6 a vonatkozé eldirasoknak mindenben megfeleld, hiba- és hidnymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigora betartdsara koteles.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzodés illetve mellékletei szerinti
munkavégzést megvaldsitja, valamint jotallasi (garancidlis) és szavatossagi
kételezettségeinek eleget tesz a jelen Szerzddés eldirdsainak megfelelSen.

Felek megéllapodasa szerint a Vallalkozo koteles a jelen szerzédés értelmében a
beruhazas targyat képezé feladatokat szerzddésszertien, teljes korlien, muszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozdé magyar eldirdsoknak, miiszaki
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

szabvéanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelel6en az elérheté legjobb
mindségben, hatdridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, illetve valamennyi
egyéb szerzédéses kotelezettséget szerzédésszertien teljesiteni. Véllalkozd az elébbi, a
beruhazas szerzédésszerli megvaldsitdsdra véllalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget ~ vallal  arra, hogy  jotallasi/szavatossagi  kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulési és tarolasi terlletrél Vallalkozd koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén koteles elbontani, elszallitani és a teriiletet helyreallitani.

A teljesités akkor szerzddésszert, ha a kovetelményeknek, a hatdsdgi és jogszabalyi
eldirasoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzdédésben foglalt rendelkezéseknek
megfelel.

Ha a teljesités a fenti kovetelményeket nem elégiti ki, a teljesités kellékhianyos, s errdl
jegyzokonyv készil.

A Szerzédésnek nem megfelelé teljesités elfogaddsa nem jelent lemondéast a
Szerz6désbol eredd igényekrél. A Megrendeld fenntartja a jogat, hogy bizonyithatd
fenntartja maganak a szerz8désszegésbol fakado igények érvényesitésének jogat akkor
is, ha a teljesitést a szerz6désszegésrél tudva elfogadta és igényét nem jelentette be
haladéktalanul.

Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minGségi
hiba pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatérozasat (megfelelé utalassal, vagy
a Felek megallapodasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszeril hataridot
kell meghatarozni, amely Osszhangban &ll a megjel6lt és nem vitatott hibik
mennyiségével és mindségével.

Amennyiben a teljesités hibas volta a Felek k6zott vitas, megfelelé szakért6t rendelnek
ki a Felek. Amennyiben a szakértd személye is vitas Felek ko6zott, gy a szakértd
kijelolésének joga a Megrendel6é. Amennyiben a szakérté megallapitja, hogy a
teljesités hibas volt, a szakért6 eljarasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik,
ellenkezé esetben a Megrendel6t.

A Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelent6ségili
hibdkat és hianyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszeri hasznélatot nem
akadalyozzdk, és egyébként a teljesités a kikotott miiszaki feltételeknek megfelel. Ebben
az esetben a Vallalkoz6é koteles a hibak, hidnyossdgok kikiiszobdlését azonnal
megkezdeni és jelen szerz6dés 2.14. pontja szerint eljarni.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomaséra jutdsatol, a Megrendeld
altali kifogas kozlését6l szamitott 24 oOran beliil a javitist megkezdeni, s azt
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseir6l a Megrendel6t irasban haladéktalanul
értesiteni. Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a
Megrendel6 jogosult a hiba kijavitasat a Vallalkozé koltségére sajat maga elvégezni,
vagy harmadik fél altal elvégeztetni.




2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Vallalkozo hibajabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, ugy a Vallalkozd kételes viselni az ujbdli ellenérzések bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendel6 jogosult a
munkat massal befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij
aranyosan csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendel6nek
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiaddsat, tovabba ezen szerzédésszegésébol
ered kart teljes korten, illetve figyelemmel a Megrendelé 5.2. pontban foglalt jogéra,
vagyis Vallalkozd ott meghatarozott késedelmes teljesitése esetén a felmondasi jog
gyakorlésara.

A Vallalkoz6 és a Megrendel6 k6zotti barmely kommunikéci6 irasbeli. Vallalkozonak a
szobeli kozléseit utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil, haladéktalanul irdsban meg
kell er6sitenie. Vallalkozd a szobeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utélag
irasba foglalta.

A teljesités soran kizarélagosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendeld részérdl:
Szerzddés tekintetében: Dr. Szabd Istvan lelkészi elndk, és Dr. Huszar Pal vilagi elndk
egylttesen, akadalyoztatds esetén meghatalmazas altal Gér Andras zsinati tanacsos
Cime: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Telefon: +36 1 4600700/103
Fax: +36 1 4600715
E-mail: kosa.monika@reformatus.hu
Miiszaki részek tekintetében: Gedeon Miklos Zoltan, ME-E-05-51318
Cime: 3532 Miskolc, Zoltan u. 14.
Telefon: +36 30 716 2420
Fax: -
E-mail: gedeonmiklos61@gmail.com

Vallalkoz6 részérdl:

Szerz6dés tekintetében: Juhasz Laszlé
Cime: 3700 Kazincbarcika, Alsdévarosi krt. 56.
Telefon: 06 48/512-307
Fax: 06 48/512-307
E-mail: jlterrakotta@gmail.com, jlterrakotta@chello.hu
Miiszaki részek tekintetében: Juhasz Laszlo
Cime: 3700 Kazincbarcika, Alsévarosi krt. 56.
telefon: 06 48/512-307
fax: 06 48/512-307
e-mail: jlterrakotta@gmail.com, jlterrakotta@chello.hu

A kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat szdmszer(isitheté adatai, amelyek a
teljesités alapjat képezik:

1. Vallalkozasi dij (nett6, HUF) netté 50.266.219 HUF

2. A homlokzati hdszigetelés (14 cm) deklaralt Lambda 0,034 W/mK

értéke (A) (W/mK)




3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3. A padlasfodém hoészigetelés (2x10 cm) deklaralt Lambda

értéke (L) (W/mK) 0,037 W/mK

AZ ELLENSZOLGALTATAS NETTO OSSZEGE
A Megrendel6 vallalkozoi dij fizetésére koteles.
A dij 6sszesen: nett6 50.266.219,- Ft + afa, azaz brutté 63.838.098 Ft

Az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabdly rendelkezései az
iranyadéak. Megrendelé a 2007. évi CXXVIL térvény (Afa tv.) 142. § (3) bekezdése
alapjan t4jékoztatja a Vallalkozot, hogy a munka nem épitési engedély koteles, és
Megrendeld nem 4fa alany, ezért az Afa torvény hivatkozott bekezdése alapjan a jelen
szerzO6dés nem tartozik a forditott 4fa hatalya ala.

Megrendeld tartalékkeret képzését nem koti ki.

A szerz6dés nem tételes elszamolast. A vallalkozéi dij megallapitdsanak alapjaul a
kozbeszerzési Dokumentacid, és az annak részét képezd muszaki leiras, a kiadott tervek
és a végleges arazatlan koltségvetés, a Vallalkozé 4ltal bearazott koltségvetések,
valamint a Megrendel6é, mint ajanlatkéré 4altal esetlegesen kiadott kiegészitd
tajékoztatasok szolgalnak. A Vallalkozo6 sem az ajanlatadds folyaman, sem a kivitelezés
alatt, semmilyen forméban nem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre
vagy tévedésre. A Miszaki ellendr (Mérmdk) a Munkak elorehaladasat szazalékos
alapon koveti, a Munkak aktualis allapotanak a végleges (elérendd) allapothoz vald
viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Vallalkoz6 elszdmolésainak kibocsatasahoz és
jovéhagyasaul megfeleld alapot biztositson.

A vallalkozdi dij tartalmazza a miiszaki tartalom megvalositasanak teljes dijat és
koltségeit, anyag és munkadijat. Valamennyi a teljesités soran felmeriild koltség a
Vallalkozot terheli. A vallalkoz6i dij tartalmazza kiilondsen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriil6 minden dijat (ideértve az esetlegesen a szerzodés teljesitése soran 1étrehozott
tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), adot, vamot, bérletet, illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadéds, a hibajavitas koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban szilkségessé valo tajékoztatd tabldk kihelyezésének
koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongélési karok (amelyekért
Véllalkozé a felel6s) helyreallitasi koltségeit, az 0sszes anyagmozgatasi, felvonulasi és
munkateriilet 6rzési koltséget, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitdsdnak koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi
koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerzOdés targyanak rendeltetésszer(i hasznélatat biztosité megvaldsitashoz sziikséges
minden munka megval6sitidsat, barmely mas kiadast, mely a szerzdédésben szerepld
miszaki tartalom teljes kor( elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a I1étesitmény
,kulcsrakész” megvaldsitasanak teljes dijat.

A dij a vallalas szerzddésszer(i, hibatlan és hidnytalan teljesitéséért jar. A Vallalkozé a
dijért teljes kortien véllalkozik a szerzddés targyanak a megvalositidsara. A dij magdban
foglalja a Vallalkozénak a jelen szerzddés szerinti minden szolgaltatisa teljesitésének
ellenértékét, és a szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatosan felmerilt valamennyi
koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a szerz6dés teljesitése soran
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint az annak soran felhasznalt adatok
értékét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt sziikséges raforditdsokat, és
valamennyi felmeriild koltséget. Vallalkozé a vallalkozdi dijon kivil a szerzédés
teljesitése soran a Megrendelé fel¢ semmilyen més jogcimen nem jogosult kdltséget
elszamolni. Megrendel6 koteles azonban megtériteni Vallalkozonak a tobbletmunkéval
kapcsolatban felmertilt olyan kdoltségét, amely a Szerzédés megkotésének idépontjaban
nem volt elérelathato.

A Villalkozé kijelenti, hogy a fent megjelolt dijban a feladat teljes ismeretében
allapodott meg.

A vallalkoz6i dij egyoOsszegl atalanydij. Ez alol kivételt képeznek a vonatkozd
jogszabalyban levd esetek, kiilondsen a Kbt. 141. §-nak megfelel6 szerz6désmddositas
vagy a kiegészit6 €pitési beruhdzas esete.

A dij tartalmazza a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valo valamennyi hatdsagi
egyeztetések koltségét, dijat is. Amennyiben ezen targyl szamlak vevéje a Megrendeld,
ugy Megrendel6 ezen szamlékat tovabbszdmlazza Vallalkozo részére.

Az arat Véllalkozé a feladat és a miszaki tartalom, valamint a kozbeszerzési miiszaki
dokumentécio részét képezd arazatlan koltségvetési kiirés teljes ismeretében hatarozta
meg, és az ar megallapitdsa soran figyelemmel volt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet
vonatkoz6 részeiben foglaltakra. Vallalkozé kijelenti, hogy a vallaldsa a targyban
meghatarozott feladatokra teljes korti, és tartalmaz minden olyan munkét, kdzvetett és
kozvetlen koltséget, amely a targyban szerepld feladatok komplett megvalositasahoz
szilkséges (fiiggetleniil attél, hogy az jelen szerz6désben, illetve a miiszaki
tervdokumentacioban esetleg nem, vagy roviditetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vallalkozé a fenti szerzédéses éaron felill — a vonatkozd jogszabalyban levé esetek,
kiilondsen a Kbt. 141-142. §-nak megfeleld szerz6désmodositas, vagy a Megrendel6
altal elrendelt kiegészitd épitési beruhazés kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet. A poétmunka megrendelésénél és a potmunka
dijanak elszdmolasandl a vonatkozd jogszabdlyok, killondsen a Kbt. vonatkozo
rendelkezései iranyaddak.

FIZETESI FELTETELEK

A véllalkozdi dij pénziigyi fedezete az elszamolhatd tételek tekintetében a KEHOP-
5.2.3-16-2016-00004. sz. projekt kddszamu felhivasra benyujtott palyazat keretében az
Eurdpai Unio altal biztositott tAmogatasbol, az el nem szdmolhatd tételtek tekintetében
Megrendeld sajat koltségvetésének terhére torténik. A tamogatds jellege
utofinanszirozas, igy a szamlédk kifizetése nem érintett szallitdi finanszirozassal.
Megrendel$ Vallalkozonak az ellenszolgéltatast a Kbt., az épitési beruhdzdsok, valamint
az épitési  beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki  szolgdltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint
teljesiti. Megrendel6 a véallalkoz6i dijat 30 napos fizetési hataridé mellett atutalassal
egyenliti ki. Az ellenszolgéltatas kifizetése a Kbt. 135. §-dban részletesen
meghatarozottak, tovdbba a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30-32. §-4nak, alvallalkoz6 igénybe vétele esetén a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak, a 2003. évi XCII. térvény (Art.), valamint az AFA tv.
megfelel6 alkalmazasaval torténik.



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) €s (3) bekezdése iranyado.

A sajat teljesitésre vonatkozd szamla mellékletét kell képeznie egy, a kifizetés
idépontjaban érvényes, egyiittes addigazolas, vagy a véllalkozonak biztositania kell,
hogy szerepeljen az NAV koztartozdsmentes ad6zdk listajaban.

ELOLEG

A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, mivel az épitési beruhazas teljesitésének iddtartama
a 2 hoénapot meghaladja, a Véllalkozé jogosult a teljes netté ellenszolgéltatas
(vallalkozoi dij) 10%-anak megfelelé mértéki, de legfeljebb 75 millio forint 6sszegl
eldleg igénylésére.

Megrendelé az eléleg teljes Osszegét a Vallalkozd kérésére legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kévetd 15 napon belil fizeti ki.

Az ajanlattevoként szerzodo fél eldlegszamlat allit ki. Az elbleget a szamlakbol torténd
levonasok utjan kell visszafizetni. A levonasok mértéke: minden szamldbdl az igénybe
vett eldleg %-os mértékének megfeleld %-ban levonasra keriil6 6sszeg azzal, hogy
amennyiben az el6leg nem keriil visszafizetésre a végszadmla benyujtasdig, vagy
felmondas esetén a felmondast megelézben, vagy vis maior esetén az esemény
bekovetkezését megel6zben, akkor az eléleg teljes hatralevd része azonnal esedékessé
vélik és az aktualis szamlabol kell levonni.

Megrendel6 az ellenszolgéltatas O0sszegét részletekben fizeti meg a Véllalkozé részére
[Kbt. 135. § (5) bekezdés].

KIFIZETES(EK) UTEMEZESE:

Viéllalkozo a teljesités soran 4 szdmla (ideértve a végszamlét is, de az elélegszamlat
nem) benyujtasara jogosult az aldbbiak szerint:

e Az 1. részszamla a kivitelezési munka 25 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetben nyuajthatdé be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozd nettd
vallalkozoi dij 25%-4nak megfelel6 dsszeg.

e A2 részszamla a kivitelezési munka 50 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetéen nyujthatdé be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozd nettd
véllalkozoi dij 25%-anak megfelel6 sszeg.

e A 3. részszamla a kivitelezési munka 75 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetden nyujthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozd nettd
vallalkozoi dij 25%-anak megfelel6 dsszeg.

e A Villalkozé6 a részszamlakkal nem fedezett nettd vallalkozoi dijjal a
végszamlaban koteles elszamolni, az AFA nélkiili szerzédéses érték 100 %-at
elér6 megvalosult teljesités esetén, sikeres miiszaki atadas-atvételt és a Kbt. 135.
§ (1)-(2) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasat kdvetden.

Megrendel6 a részszamlak tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem
hataroz meg részteljesitési hataridot.




4.6.

Az egyes részszamlak csak a miszaki ellenér jovahagyott 6sszegben allithatok ki. A
részszadmlak és a végszamla kifizethetéségét a miiszaki ellen6r igazolja.

A teljesitésigazolas kiadéasara jogosult épitési miiszaki ellen6r megnevezése: Gedeon
Miklos.

Vaéllalkozé akkor jogosult részszadmla kiallitasara, ha az elvégzett munkakat Megrendeld
teljesitésigazolasi eljarasban atvette. Megrendel6 igénye szerint az atvételhez, vagy a
szamldkhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességeét és esedékességét aldtdmasztja.

A szédmlabenyutjtds feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képezé kovetkezd

dokumentumok benyujtdsa a Megrendeldnek:

- Teljesitésigazolas (miiszaki ellendr altal is alairva);

- Végatadas esetén - a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozd hibaktol és
hianyoktdl mentes - miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv.

Valamennyi kiallitott szamlan fel kell tiintetni, hogy a szamla 6sszege a KEHOP-5.2.3-
16-2016-00004 projekt tdmogatds terhére elszamolhaté koltség-e, tovabba a szamlin
szerepeltetni kell a projekt kédjat (KEHOP-5.2.3-16-2016-00004).

A kozbeszerzési dokumentumok részeként kiadott arazatlan kéltségvetés azon részei,
melyek file neviikben az ENR megjelolést tartalmazzak, kizardlag a fent megjelolt
tamogatds terhére elszdmolhatd koltségeket tartalmaznak.

Véllalkozé akkor jogosult a vallalkozéi dijrol végszamlat kibocsatani, amikor az atadés-
atvétel teljes egészében sikeresen megtortént.

A vallalkozo61 dij a kovetkezok szerint keriil kifizetésre.

Megrendelé a szerzddés teljesitésének elismerésér6l (teljesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagadasdrdl legkésébb a Vallalkozd teljesitésétél vagy az errdl szdlo
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenét napon belill irdsban koételes
nyilatkozni. [Kbt. 135. § (1) bekezdés]

Vallalkozd a szerzddésszeri (hiba- és hianymentes) teljesités igazolasat kdvetben
jogosult szdmlat benyujtani.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére vonatkozd jogszabalyi rendelkezések:

- 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet,

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben a Véllalkozd éaltal alvallalkozé
1génybevételére nem keriil sor);

- Kbt. 135. § (3) bekezdés alapjan a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§
(amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkoz6t vesz igénybe);

- Kbt. 135. §;

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §;

- 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A. §

- 2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.)



4.7.

4.8.

4.9.

Megrendelé a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan a hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék (jotadllasi biztositék) vonatkozasaban lehetévé
teszi, hogy a biztositék az ajanlattevOnek a teljesitésért vagy részteljesitésért jarod
ellenértékbdl visszatartds utjan kerlljon biztositisra, amelyre az ovadék szabalyai
keriilnek megfelel6en alkalmazasra.

A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden
szikséges elszamolasi okményt benyujt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabélyosan
van kitoltve és az megfelel a timogatasi szerzédésnek.

A Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfeleléen Vallalkozo véllalja, hogy:

a) a nyertes ajanlattevd (Vallalkozo) nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6 addkételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamdara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ligyletekrol a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 felhivja a Vallalkozé figyelmét arra, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdése
alapjan a Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha szitkséges
olyan hatarid6vel, amely lehetéve teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel;

b) a Véllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerz6dés
megszinése el6tt mér teljesitett szolgaltatds szerzddésszerti pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Vallalkozé - amennyiben kilfoldi adodilletéségiinek mindsiil - koteles a jelen
szerz6déshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adohatosagtol a magyar addhatosdg kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd
adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a szerzédés és ennek teljesitése esetén
a kifizetés az ad6zas rendjérél szo6lo 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-dban foglaltak
hatalya ala esik és felhivja a Vdllalkozé figyelmét, hogy a Vallalkozo, illetve a
Véllalkozé alvéllalkozdi részére torténd kifizetéseinél az addzas rendjérdl szold 2003.
évi XCIL torvény 36/A. §-aban foglaltak szerint kell eljarnia.

Megrendel$ felhivja tovabba a figyelmet, hogy a szerz6dés teljesitésére vonatkoznak a
mindenkor hatélyos AFA térvény rendelkezései. Az altalanos forgalmi adérédl sz6ld
torvény esetleges modositasa esetén jelen szerz6dés mddositasa nélkiil a szerzédést a
hatalyos szabadlyoknak megfeleléen kell teljesiteni.




4.10. Szerz6do Felek régzitik, hogy Megrendeld késedelmes fizetése esetén késedelmi kamat

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

fizetésére koteles a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésébdl adodoan a Villalkozd arra az esetre koteles kotbér
fizetésére, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerz6dést. Mentesill a
kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.

Késedelem esetére kikotott kotbér: Mértéke a szerzédés szerinti, AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-a a késedelem minden naptari napjara, de legfeljebb a
szerz6dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a. Kotbérterhes hataridd
a véghataridé. Amennyiben a Véllalkoz6 késedelme meghaladja a 40 naptari napot, gy
Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a véllalkozasi
szerz6dést a Vallalkozéhoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatéallyal
felmondani, illetve a szerz6déstdl eldllni. Ebben az esetben a teljesitést Villalkozd
hib4jabdl eredéen meghitsultnak kell tekinteni (a teljesités a Véallalkozénak felrohatd
okbdl val6 elmaradéasa / lehetetlenné valasa), és Véallalkozo teljesités elmaradasa esetére
kikotott kotbér fizetésére koteles.

Meghiusulasi kotbér: A netté vallalkozési dij 20 %-a, ha a szerz6dés teljesitése a
Vallalkozénak felrohat6é okbol meghitsul.

A kotbér érvényesitése nem zdrja ki a Megrendeld kotbért meghaladé karainak
érvényesitését. A Megrendel6vel szemben kotbér nem érvényesithetd.

A Vallalkozo szavatossaggal tartozik a szerzédéses kotelezettségei szerzOdésszer(i
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes vagy a
szerz6désben meghatarozott feltételeknek.

A Vallalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért, a szerzédésben tdmasztott kdvetelményeknek valdo megfelelésért, illetleg
azért, hogy a teljesitése minden tekintetben hibatlan elvégzéséért a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol szamitott 36 honapig jotallast vallal.

A Viallalkozonak garantdlnia kell valamennyi, jelen szerz6désben és annak
mellékleteiben meghatdrozott paraméter és miiszaki el6iras teljesitését, illetve azt, hogy
az 4altala létrehozott 1étesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és
eloirdsoknak, valamint a szerzOdésben rogzitett igényeknek megfelel és a szerzOdéses
cél elérését maradéktalanul biztositja.

Ezen felil a Vallalkozé biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek és egyéb
sziikséges berendezések stb. miiszaki el6éirasokban, valamint a hatdlyos jogszabalyban
eloirt kotelezd alkalmassagi idejét.

Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozé jotallasi
kotelezettsége ald tartozo hidnyossagok miatt nem lizemel rendeltetésszer(ien, az
el6zéekben meghatdrozott jotallasi id6 a 1étesitményt, illetve az érintett részt illetGen
annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerli hasznélatra
alkalmassd nem valt. A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

hibakra, amelyekrél a Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett, kiillonosen rendeltetésellenes hasznalat kdvetkezményeként.

Véllalkozd a bizonyitottan a hib4jabdl keletkezett meghibasodast ill. mikddési
rendellenességet koteles a jotalldsi kotelezettségének keretén beliil kijavitani.

Véllalkoz6 a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a
jotallasi idoére jotallasi biztositék nyujtasara koteles, melynek mértéke a szerzddés
szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a.

A jotéllasi biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban foglaltak alapjan, a
Vallalkoz6 valasztasa szerint teljesitheté Ovadékként az elbirt pénzdsszegnek a
Megrendel6 fizetési szamlédjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény
vagy biztosito 4ltal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositdsaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel.

A Kbt. 134, § (7) bekezdése alapjan Megrendelé lehetévé teszi, hogy a jotallasi
biztositék a Vallalkozonak a teljesitésért jard ellenértékbol visszatartas Utjan kertiljon
biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleldéen alkalmazni.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasanak hatarideje legkés6bb a sikeres miiszaki
atadas-atvétel napja €s a jotallasi 1d6 leteltét kovetd 30 napig lehivhatonak kell
maradnia, azzal, hogy a jotallasi biztositéknak a jotallasi id6tartam leteltét kovetd
tulnyuldsa kizar6lag az okirati forméaban nyujtott biztositékra vonatkozik.

A jotallasi Dbiztositék eldirtak szerint torténé rendelkezésre bocsatiasa a
teljesitésigazolas kidllitasanak feltétele.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott iddszakon beliil nem
kezdi meg, és azt hataridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében
a szikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkiil,
hogy ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a Véallalkozdval szemben elvesztené.

A jotallasi idészak a javitott részre a kijavitds id6étartamaval meghosszabbodik, a
kicserélt dologra, dologrészre pedig 1jbol kezdddik.

A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerltlen haszndlat, illetve tarolas, szdndékos rongalas, vagy er6szakos behatés,
elemi kar miatt kdvetkezett be.

A jotallasi idészak végén Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzOkonyvben rogzitik.

Megrendeld a késedelem esetére kikotott kotbér Osszegére szadmviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel
ellatott levelet kiild Véllalkozonak, mely alapjan Vallalkozo kételes nyolc napon beliil
megfizetni a kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozd a szamviteli bizonylatot
helyettesitd okirat kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a
Megrendeldnek kiildott tértivevényes levél forméjaban. E hataridé elmulasztisa esetén a
kotbérigény a tovabbiakban nem vitathatd, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo)
altal elismertnek €s lejartnak kell tekinteni.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint a Vallalkozd altal elismert, egynemi és lejart
kotbértartozas esetén Megrendel6 jogosult annak 6sszegét beszamitani.
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5.14. Vallalkoz6 nem felelés, ha a késedelmes teljesités vagy mas szerzédéses

5.15.

5.16.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

kotelezettségek teljesitésében fellépd hianyossag vis maior kovetkezménye.

Ha vis maior kovetkezik be, a Vallalkozd kételes haladéktalanul irasban értesiteni err6l
és a kivaltd okrol a Megrendelt. A Megrendel6 ellenkezd irdsos utasitdsa hidanyaban a
Vallalkozénak folytatnia kell a szerzOdéses kotelezettségek teljesitését, a jozan és
gyakorlati megfontolas hatérain belill, és olyan teljesitési lehetdségeket kell keresnie,
amelyeket nem akadélyoz a vis maiort okoz6 esemény.

Felek a szerzOdés aldirdsaval egyidejlileg megéllapitjak, hogy nem ismernek olyan
kizar6 okot, amely a szerz6dés megvaldsitasat gatolna.

KARTERITES, FELELOSSEGBIZTOSITAS

A munkavégzésbol szarmazd vétkes magatartdssal okozott karokért a Vallalkozéd
felelds, a karok rendezése az 6 feladata.

A Villalkozd a szerzddés teljesitése soran — a munka megkezdését6l (munkateriilet
atvételétol) a miiszaki atadas-atvételi eljaras, valamint a sikeres muszaki atadds-atvételi
eljaras napjaig — a tevékenységével vagy mulasztisaval Osszefliggésben a
Megrendelonél, vagy a teljesitésével Gsszefliggésben harmadik személyeknél keletkezett
karokért teljes felel6sséggel tartozik. Az igy keletkezett karokrdl haladéktalanul, de
legfeljebb 24 (huszonnégy) oran belill jegyz6konyvet kell felvenni.

A munkavégzéssel, vagy a munka hataridére torténd elvégzésének elmulasztasabol
adodd, a Megrendelonek vagy harmadik személynek okozott karokért a Vallalkozo
kozvetlenlil felelés. Amennyiben a tamogatast a Vallalkozénak felrohatdo okbodl
kifolyolag kell visszafizetni, azért a Vallalkozo teljes kortien felelos.

A fentieknek megfeleld kdrokozas esetén a Vallalkozd koteles a feleldsségbiztositdsa
terhére a karokat megtériteni, de a Vallalkozo feleldsséggel tartozik az ltala okozott kar
azon részéért is, amit a felel6sségbiztositasa esetleg nem fedez. A Véllalkoz6 vagy a
biztositdja altal visszautasitott karigényt a Megrendel6 birésagi uton érvényesiti.

A Villalkozonak rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti, a
sikeres miiszaki-atadas atvétel idopontjaig terjedé idétartamra sz6l6, 6sszesen legalabb
6.000.000,- Ft/karesemény illetve legalabb 17.000.000,- Ft/év karosszegre sz0619, teljes
kort épitési-szerelési felelosségbiztositassal. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie
az Vallalkozo, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti valamennyi
kozremiikodo altal okozott karért valo feleldsségre is.

A felelGsségbiztositasi szerz6dést, illetve kotvényt Vallalkozo koteles legkésébb a jelen
Szerz6dés alairdsa napjan a Megrendeld részére atadni. Véllalkoz6 az utolsé esedékes
biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni,
amellyel igazolja a biztositasi szerz6dés fennalldsat.

Vallalkozé a fenticknek megfeleld felelésségbiztositasat kdoteles jelen szerzddés
teljesitésének idétartama alatt fenntartani.

Véllalkozd felelésségbiztositasi szerz6dése, a biztositdsi kdtvény valamint az utolsd

biztositasi dijrészlet befizetésének igazoldsa a jelen Véllalkozasi Szerzddés 6. sz.
mellékletét képezik.
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7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

Felek kolcsondsen szitkségesnek tartjdk egymads irdsban torténd tdjékoztatdsat minden
olyan koriilményr6l, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyithatéan tudomésara jutott, elegendé okot szolgéltat arra, hogy az
egyuttmitkodési jo szandékot a masik Fél kétségbe vonja és az esetet tigy mindsitse,
hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés fogalmat.

Felek az adataikban bekovetkezett valamennyi, a szerz6dés szempontjabdl 1ényeges
valtozast (pl. cégforma, név, szdmldzasi cim, bankszamlaszam valtozas stb.) kotelesek 3
napon beliil irdsban a mésik Fél tudomaésara hozni.

MEGRENDELO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé és - a kozokiratba vagy teljes bizonyitd erejii maginokiratba foglalt
meghatalmazassal meghatalmazott - Koézrem{ik6déi jogosultak betekinteni a
teljesitésbe, és észrevételeiket jelezni, melyeket Vallalkozonak figyelembe kell vennie a
teljesités sordn.

A Megrendel6 és - a kozokiratba vagy teljes bizonyitd erejii maganokiratba foglalt
meghatalmazéssal meghatalmazott - Kd6zremiikodéi jogosultak a Vallalkozéval a
hibakat, illetve kifogasaikat haladéktalanul és utdlag is igazolhat6é formaban koz6lni.

Megrendel6é koteles a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre
alkalmas allapotban 4tadni. Vallalkoz6 a kozmiivek igénybevételénél a Megrendeldvel
allapodik meg, ennek koltségei a Vallalkozot terhelik. Megrendel6 kételes Vallalkozo
atadasat megel6z6 készre jelentés alapjan a miiszaki atadas-atvétel idépontjat kitlizni. A
Vallalkozo koteles a végatadas esetén a sziikséges hatdsagok kiértesitését elvégezni, és
ott megjelenni.

A fentieken tdlmenden Megrendeld a jelen szerzédésben foglaltakkal Osszhangban
jogosult, illetbleg koteles:

a) a beépitésre kerlilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasdban
személyesen, vagy a Megrendel6 muszaki ellenére (Mémdk) altal részt venni,
sziikség esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a folyamatban 1év6 és az elvégzett munkat ellendrizni;

c¢) maés Vallalkozoval elvégeztetni azt a jelen szerzddésben rogzitett munkéat, amit
felszolitasra a Vallalkozé nem végez el, a kifogésolt, vagy hianyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem poétolja — az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket,
kévetkezményeket a Vallalkozéra atharitani;

d) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés
mindségi megfeleldségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fliggetlen vizsgalatot
kérni azzal, hogy ha a vizsgédlat eredménye véllalkozé szamara elmarasztalo, annak
koltségét viselni;

e) aszerzddésszerlen teljesitett munkat atvenni;

f) a teljesitett munka ellenértékét a jelen szerz6désben meghatirozottak szerint
kifizetni;

g) a Vallalkozdval mindenkor egylttmiikodni;
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

h) alapos indok(ok) alapjén kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozd alvallalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltérden alkalmazott technologiat, eszkozt,
anyagot, berendezést.

Ha a Megrendeld a szerz6dés tartalmaban valtozdsokat rendel el, ugy ezek
elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajanlati dokumentacié 4altal meghatarozott
lehetdségeket, a Vallalkozo ajanlataban foglaltakat és a muszaki indokoltsagot. Ha a
valtoztatas jellege a jelen szerz6dés modositasat is megkoOveteli, gy azt a szerzddod
felek haladéktalanul, kdzosen rogziteni kotelesek a szerzédésben foglaltak szerint.

Amennyiben jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvaldsitisdhoz a szerz6désben
meghatarozottakon kiviil tovdbbi Megrendel6i adatszolgéltatas valik sziikségessé, azt a
Vallalkozd irasbeli felhivasara a Megrendel6 a szerzédésben meghatarozott hataridk
megtartdsara valo tekintettel a Véllalkozé szamara megfelel6 id6ben, irasban biztositja.
A Vaéllalkozénak az adatszolgaltatasra irdnyuld irasbeli felhivasaban annak haladéktalan
vagy sirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerz6désben meghatirozott teljesitési
hatdridOk Dbetartdsat veszélyeztetdé Megrendeldi adatszolgaltatisi, illetve dontési
késedelem esetén Vallalkozo a jogszabalyok alapjén, ennek hianyaban legjobb szakmai
tudésa szerint koteles eljarni, amit Megrendeld késébb nem vitathat.

VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

A Villalkoz6 koteles a vonatkozd jogszabalyi és szakmai eldirdasoknak mindenben
megfeleld, hiba- és hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hatarid6k szigoru
betartasara.

A Villalkozoénak a szerzddés megkotésének iddpontjaban rendelkeznie kell az épitbipari
kivitelezési tevékenységet végzé gazdasagi szerepldk vonatkozasdban az épitett
kornyezet alakitisarél és védelmérél sz6lé 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv.) szerinti,
épitdipari kivitelezési tevékenységet végzok névjegyzékében torténd regisztralassal.

A Vallalkoz6 koteles a szerz6dés teljesitését akadalyozé valamennyi korilményrdl a
Megrendel6t irdsban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehet6sége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

Viéllalkozé koételes a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésére vald
alkalmassagit megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit
jegyz6konyvben rogziteni és ebben a Megrendelé figyelmét a hidnyossagok
megsziintetésere felhivni.

Viallalkozé koételes a szerzédéskotéstdl szamitott 5 napon belill benytjtani a Miiszaki
Utemtervet, amelyet koteles a kivitelezés soran a miiszaki ellenéron keresztiil, kiilon
szerz6désmodositids nélkiil folyamatosan aktualizdlni. A Villalkozonak tehat be kell
nyujtania az aktualizalt iitemtervet minden alkalommal, amikor a korabbi titemterv nem
egyezik meg az elérehaladas aktudlis mértékével vagy a Vallalkozo kotelezettségeivel.
Ennek megfelelden a Vallalkozé feladata, hogy a kivitelezés soran ezen iitemterveket
folyamatosan aktualizadlja meghatirozott i1d6kozonként vagy a miszaki ellendr
utasitdsdnak megfeleléen. A fenti kovetelmények szerinti, mindenkor aktualizalt
Miszaki iitemterv a szerz6dés modositasa nélkiil aktualizalhato.

Vallalkozé jogosult — a Megrendel irasbeli beleegyezése esetén — a megjeldlt hataridék
elotti teljesitésre.
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Vallalkozo koteles a vallalt munkat a vonatkozd szabalyok, hatdségi eldirasok és
engedélyek, wvalamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és
mindségben szolgaltatni, a megallapodott hatariddig elkésziteni és azt a teljesités helyén
a Megrendel képvisel6jének atadni.

Véllalkoz6é koteles egyittmikodni Megrendeld megfeleléen meghatalmazott
Képviseldivel és Kézremiikodoivel.

Vaéllalkozo kételes tovabba

a) biztositani a Megrendeld és a miiszaki ellenér (Mémdk) szamara, hogy barmely
idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozé tényleges
részvételét;

b) a hatésagi és szakhatdsagi ellendrzéseket lehetdvé tenni, hogy azok barmikor
ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

¢) intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé
felel6sségi korébe tartoznak, a hatdésag, illetve szakhatdsdgok képviseldi részt
vehessenek.

Alvallalkozok, egyéb kézrem{ikodok

Vallalkoz6 az 1. pontban meghatarozott feladat végrehajtdsdhoz — a kozbeszerzési
eljarasban benyujtott ajanlataban foglaltaknak megfeleloen — Alvéllalkozot vesz
igénybe / nem vesz igénybe.

Azon munkdk megnevezése, amelyekhez alvdllalkozot vesz igénybe:
e gépészeti munkdk
e villamos munkdk
e napelemes rendszer kiépitési munkdak

Az alkalmassag igazoldsaban részt vett alvdllalkozo. -

Vallalkozonak fel kell tiintetnie az e-épitési naploban/épitési el6rehaladasi
nyilvantartasban az adott napon jelenlévé, a teljesitésben koézremikddd alvallalkozok
neveét.

Vallalkozo a szerzddés teljesitése soran koteles betartani a Kbt. 138. §-anak eldirasait.
Ennek megfeleléen Vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott
kételezettségvallalasnak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonésa akkor maradhat el, vagy helyettilk akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulas, egyeslilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha az ajanlattevé e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel - amennyiben a kdzbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendeld szikitette az
eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok szémat, az eredeti szervezetekkel vagy
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szakemberrel egyenértékli modon megfelel - azoknak az  alkalmasséagi
kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Vallalkozé a szerz6dés megkotésének iddpontjdban, majd — a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megelézd kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvéllalkozé nyilatkozatat benyijtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkozo nem Aall a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt.

A kozbeszerzési eljaras soran a Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés
sajatos tulajdonséagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozé koriilménynek
mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutodlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az 0j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmeény - kiilénos
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
alloméany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az
értékeléskor meghatarozo szakember személye csak az Megrendelé hozzéjarulésaval és
abban az esetben véltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
korilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil bemutatésra.

Az alvallalkozoi teljesités Gsszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének
65%-4t. Az alvallalkozoknak a szerzOdés teljesitésében vald részvétele aranyat az
hatdrozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott ellenértékébdl.

A teljesitésben részt vevd alvallalkoz6é nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at
meghaladd mértékben tovabbi k6zremiikddot.

Megrendelé a szerz6dés teljesitése sordn az elektronikus épitési naplo/épitési
elorehaladasi nyilvantartas adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. §
(2)—(3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

A Villalkoz6 az alvallalkozé munkajaért tigy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Amennyiben a Vallalkozé az alvallalkozét jogosulatlanul vette igénybe,
Villalkozo felelés minden olyan karért is, amely az alvallalkozo igénybevétele nélkiil
nem merilt volna fel.

A kivitelezési munkéakhoz kapcsolodd tovabbi engedélyek beszerzése, amennyiben az
szlikségessé valik, Vallalkozo feladata a felmeriilé 6sszes koltséggel egyiitt.

Vallalkozonak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes irdsban
jelezni, ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkozo koteles irasban jelezni a Megrendelonek a tervdokumentacidé minden olyan
hibjat, melyet elvarhaté szakmai gondossaga mellett észlel. A jelen szerz6dés
megkotését kovetden a Vallalkozd viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentacid olyan hidnyossiagabdl adddik, melyet a Vallalkoz6 kivitelezének a
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téle elvarhat6é szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megelézden nem jelzett.

Villalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldéasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de
azokat alkalmazni csak a Megrendeld irdsos hozzdjaruldsat kdvetden, a Kbt.-nek
megfeleléen jogosult. Véllalkozd munkavégzése sordn a muszaki leirasban, illetve az
ajanlatdban (4razott koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagféleségeket koteles
alkalmazni. Ett6l vald eltérés csak Megrendel6 jovahagyésaval és a Kbt. 141. §-aban,
valamint az épitési beruhdzéasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd
tervez6i és mérmoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz6lo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-aban foglalt feltételek megtartasaval
lehetséges. Vallalkozd a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfelel6ségét a jelen
szerzddésben foglaltak szerint, az érvényes jogszabalyi eléirdsok €és miiszaki eléirdsok
szerint vallalja, €s azt mindségtantsitvannyal igazolja. A felhasznédlando épit6- és
szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé —minbségtantisitd
okiratokat (alkalmassdgi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) maésolatban
atadja Megrendeldnek.

A megfeleldség tanusitdsaval kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

A Vallalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabdlyoknak és
szabvanyoknak megfelelé az ajanlatkérd altal elvart mindségli anyagot, szerelvényt,
gépet, késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

A beépitett anyagok, szerelvények, gépek, késziilékek és berendezések megfeleldség-
igazolasait, miibizonylatait, gépkonyveit, kezelési ¢és karbantartdsi utasitasait,
érintésvédelmi vizsgélat jegyzOkonyveit, nyomdasprobdk, beton mindség vizsgalat
jegyz6konyveit a munka atadds-atvétele sordn a Vallalkozonak kell szolgaltatnia. Az
ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek a Vallalkozot terhelik.

A sikeres miszaki atadas-atvétel napjatol kezdoédik valamennyi épitmény illetve
berendezés jotalldsa, garancidja, fliggetleniil attél, hogy a Vallalkozé azokat mely
idépontban szerezte be.

Vallalkozd a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. mindségi kdvetelményeinek
biztositasat a meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, mindséget a szallitas, vagy
beépités elétt mindségtanusitvannyal igazolja, a tanusitvanyt masolatban atadja
Megrendeldnek.

Vallalkozd a munka atadas-atvétele sordn 4tadja a beépitett anyagok, szerelvények,
szerkezetek, berendezések stb. megfeleldség-igazolasait, gyartobmli mibizonylatait,
mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak,
licensz dijak ko&ltségeit, valamint a targyi munkara vonatkozé kezelési ¢s karbantartasi
utasitasokat, a kezeld személyzet kioktatasat, betanitasat igazolo jegyzOkonyvet
legalabb kett6 példanyban.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsaval vesz at
Megrendeld. Az dtadas-atvételi eljards lezardsanak — €s igy a (vég)szadmla kifizetésének
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is — a megfeleld teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld
részére torténo atadésa.

A Vallalkozdnak és alvallalkozdinak az anyagok, gépek és eszk6zOk mozgatasat gy
kell végeznie, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, jardék és a kozteriiletek karosodast
és sériilést ne szenvedjenek. A szallitdutvonalak kiépitésével, karbantartaséval,
megerdsitésével, javitasidval és helyredllitasdval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkozé feladata, és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység
sordan el6idézett kornyezetkarosodasért vagy kornyezetszennyezésért a Vallalkozét
terhel minden felel6sség és kovetkezmény.

Vallalkozé feladata a sajat munkajdhoz sziikséges szocidlis létesitmények, térolo
tertiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmilivek munkateriileten belili
kialakitdsa, valamint a szerzOdésben vallalt munkék befejezésckor ezek elbontasa,
elszallitdsa. Vallalkoz6éi feladat a kivitelezési munkéhoz szikséges valamennyi
segédszerkezet (technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen
tartdasa, mozgatasa, és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitésa.
A Megrendel$ 4ltal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tdrold-, és munkahelyeket,
megkdzelité utakat a kitirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabalyokat és eldirdasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilonds tekintettel arra, hogy a munkakat jorészt lizemeld 1étesitményben
kell elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirasok betartdsa és betartatdsa
Villalkozé feladata.

Villalkozd tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat felelds

hatéskorében az 4ltala végzett munkakra (szolgaltatdsokra) vonatkozé munkavédelmi és

tlizvédelmi el6irasokat megtartani, igy kiilondsen:

a) a személyi feltételek megfeleloéségeét biztositani (foglalkozés-egészségligyi,
szakmai, munkaligyi),

b) a helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet 4tvétele utan és a munka
megkezdése el6tt — a munkavallaldinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasokat

megtartani,

c) a szikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
védbeszkozoket — megfelelé mennyiségben ¢és mindségben sajat koltségére
biztositani,

d) az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az
engedélyt elkészitette, és azt a Megrendeld jovahagyta, tovabba ha az abban foglalt
feltételeket a helyszinen megvaldsitottak,

e) a munkateriiletet munkavédelmi és tizvédelmi szempontbol a Megrendel6tdl — a
munka megkezdése el6tt irasban — kell atvennie (az atadas-atvételi jegyzokonyv
elkészitése Vallalkozo feladata).

Vallalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzOdéssel rendelkez6 munkavéallalokat foglalkoztathat. Véllalkozo koteles
dolgozéit cégjelzéses munkaruhaban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozéit, hogy a
vallalkoz6 cég nevét, cimét, és a dolgozo nevét tartalmazo kitiizét vagy igazold kartyat
munkavégzés kozben tartsak magukndl. A munkavédelmi el6irdsok betartasardl
Vallalkozo koteles gondoskodni.
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9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

Eltakardsra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozé az épitési
naploban/épitési elérehaladasi nyilvantartasban koteles a miiszaki ellenért az eltakarés
idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt legaldbb 6t nappal, annak érdekében,
hogy a miiszaki ellen6r az eltakarasra keriilé munkarész megfelel6ségét ellenérizni
tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakardsra keriil6 munkarész
megfelel6 minGségben késziilt el.

A Vallalkoz6 sajat koltségén koteles a beruhdzéas kivitelezése és megvaldsitasa,

valamint a hibédk kijavitdsa soran:

a) biztositani és fenntartani az Gsszes vilagitast, elkeritést, tablat, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a megépiilt miivek védelmére vagy mésok biztonsdga és kényelme
érdekében szitkségesek,

b) megtenni az Osszes intézkedést a kdmyezet védelmére és elkeriilni a személyek, a
kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, a zaj vagy
egyeb okok eredményeznek.

A kivitelezés folyaman a Vallalkoz6 kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytél és minden véllalkozoi eszkozt, tobblet-anyagot — amely mar
nem sziikséges —, tovabbd minden térmeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania
munkateriiletr6l. A Vallalkozo felelds a munkateriileti rendért alvallalkozdi tekintetében
is.

Véllalkozd koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkezé hulladékait és
tormelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén Osszetakaritani. Ha a
Megrendelé a munkahelyen rendetlenséget észlel, ugy szoban, vagy irdsban felszélitja
Vallalkozot a helyszin rendbetételére. Amennyiben a helyszin rendezése kettd
munkanapon beliil nem torténik meg, Megrendeld jogosult az helyszint harmadik féllel
rendbe hozatni. Ennek koltségei Vallalkozo aktualis szamlaibol levonasra kertilnek.

Az épitbipari kivitelezés sordn keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténé — elszallitasara (elszallittatdsara) a Vallalkozd sajat koltségén
kotelezett.

Készre jelentés: A Vallalkoz6 az altala szerzdédésszeriien elvégzett munkat a miiszaki
atadas-atvétel megkezdése el6tt legalabb tiz nappal irasban koteles készre jelenti [Kbt.
135. § (2) bekezdés]. A teljesités akkor szerzédésszer(i, ha a kovetelményeknek, a
hatdséagi és jogszabalyi eldirdsoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben
foglalt rendelkezéseknek megfelel.

A szabalyos készre jelentést kovetéen a Megrendeld a Vallalkozé altal megjeldlt
idépontban a miszaki atadas-atvételi eljardst csak akkor kételes megkezdeni, ha a
Vallalkoz6 legkésébb a miszaki atadas-atvétel napjan a Megrendelének atadja a
beépitett anyagok, termékek megfeleldségi igazolasait, valamint a Megrendelé altal
megkovetelt jotallasok meglétét igazolo gyartdi jotallasi jegyeket.

A Villalkozé késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hianya miatt a
Megrendelé a miiszaki atadas-atvételt megtagadja. A vallalkozo6i késedelem mindaddig
fenndll, mig a Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos
koételezettségének nem tesz eleget.
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9.29. Miiszaki datadas-dtvétel: A Megrendeld koteles - a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan -
a Vallalkozd készre jelentését kdvetéen a miiszaki atadas- atvétel idépontjat kitlizni és
megkezdeni, tovabba koteles az eljarast - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésétdl eltéréen —
legfeljebb tovabbi 15 napon beliil befejezni.

Amennyiben a Megrendel6 a szabalyszer(i készre jelentést kovetd legfeljebb 10 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de nem fejezi be az
eléz6 pontban eléirt hataridében, ugy Megrendelé a Vallalkozd kérésére koteles a
teljesités igazolast kiadni.

Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast megszervezni, Vallalkozé pedig
koteles azon megjelenni és azon a sziikséges kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni. A
miszaki atadas-atvételi eljards soran Vallalkozo koételes a munkateriiletet lehatéarolni,
annak 6rzésér6l gondoskodni, melynek dijat a vallalkozoi dij magéaban foglalja.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkoz6 igazolni kdteles, hogy a munka a
szerz6désben meghatarozott kovetelményeknek, a miszaki dokumenticionak, a
hatosdgi és jogszabalyi eldirdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen
kivitelezés kozben elrendelt modositasoknak megfeleloen elkésziilt, és koteles atadni az
alabbiakat 3 példanyban:

- megvaldsulasi dokumentécio,

- felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok tantisitvanyai, igazolasai, gyartdi jotallasi jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben).

Idegen nyelvli bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasaval vesz at
Megrendeld.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendelé az elvégzett munkat megvizsgalja, a
vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre esé
koltségvetési Osszegeket. Hiba esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi
és minOségi hiba pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld
utaldssal, vagy a Felek megallapodésa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra
ésszer(i hatarid6t kell meghatirozni, amely 6sszhangban all a megjelolt és nem vitatott
hibak mennyiségével és mindségével.

Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Vallalkozé hibajabdl részben vagy egészben
meg kell ismételni, Ggy a Véllalkozé kételes viselni az 1ijboli ellenérzések bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a
munkat massal befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozoé a dij
ardnyosan csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadéasat, tovabba ezen szerzédésszegésébol
ered6 kart teljes kortien.

A sikeres atadas-atvételi eljarastdl szdmitott egy éven belill a munkét 4jbol meg kell
vizsgalni (utd-felilvizsgalati eljards). A Megrendelé késziti eld az utd-feliilvizsgélati

eljarast és hivja meg arra a Vallalkozot.

9.30. A muszaki atadas-atvételrdl a Felek kozosen jegyzokonyvet készitenek.
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9.31.

9.32.

9.33.

9.34.

9.35.

9.36.

9.37.

Vallalkozo a szerz6dés alairasat kovetd 15 naptari napon belill kételes munkavédelmi,
biztonsagi és egészségvédelmi tervet késziteni, valamint koteles elkésziteni a projekt
mindségbiztositasi tervét és atadni Megrendeld és Miiszaki ellendr részére.

Véllalkozé koteles a munkateriiletet lehatarolni, annak 6&rzésérél a projekt teljes
id6tartama alatt sajat koltségén gondoskodni, melynek dijat a vallalkozoi dij magaban
foglalja.

Vallalkozé sajat maga koteles gondoskodni minden eszkdzének, berendezésének,
jarmtvének, helyszinre beszallitott alapanyagoknak az allag és-, vagyonmegovasardl.
Megrendel6 mindennemi felel6sséget kizar az ezen targyakban bekdvetkezett karért.

A Vallalkoz6 meger6siti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulményozta €s sajdt maga is
atszamolta a Megrendeld altal részére 4tadott projekt dokumentacidkat a
kozbeszerzési ajanlattétel soran a Szerzddés alairdsat megeldzden;

b) a szerz6déskotést megelézéen maga is atszamolta a kdzbeszerzési dokumentécio
részeként kapott arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket,
a szamitasokat helyesnek és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen
tokéletesen tisztaba van a projekt terjedelmével;

c) a véllalkozéi dijat annak tudatdban ajanlotta meg, hogy a szerzédéskotéskor teljes
mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagok és berendezések
mindségét és mennyiségét, az épitési technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan
korilményt, ami a vallalkozoi dijat befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott projekt dokumentacidk tokéletesen alkalmasak arra a célra,
amelyre késziiltek és azok alapjan az é4ltala szolgaltatandd projekt
dokumentacidkat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezOnek ismeri el a Megrendel6tol kapott és
altala készitendd ,,projekt dokumenticiokkal” kapcsolatos teljes szakmai
felelosségét és kotelezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés elbirdsainak megfelelé modon elvégezni mindazt a
munkat és szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szdmara eldir;

Vaéllalkozé koteles a Megrendel6 altal atadott tervdokumentaciot a szerz6dés megkdtése
elott megvizsgalni és a Megrendel6t a terv felismerhetd hibaira, hidnyosséagaira
figyelmeztetni. Ha a terv valamely hib4ja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamatéban
valik felismerhet6vé, a Vallalkozo késedelem nélkiil kételes err6l a Megrendelot
tajékoztatni. Megrendeld 4altal elkészitett tervek hibaiért a Vallalkozo teljes
felelosséggel és kartéritéssel tartozik, ha a kapott dokumentaciok hibajat felismerhette, a
Megrendel6t azonban errdl a kdriilményr6l irdsban nem figyelmeztette.

Megrendel§ a teljesités soran keletkezd, a szerzéi jogi védelem alé eso alkotason teriileti
korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejd, kizarélagos és harmadik személynek atadhat6
felhasznalasi jogot szerez, tovabba a Szerz6dés alapjan jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozésara.

Véllalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzddésben véllalt kivitelezési munkédk elsé

részteljesitéséig meghatdrozott munkarész megrendelt mindségben és sajat koltségén
torténd teljesitéséhez szitkséges fedezettel rendelkezik.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

Jelen szerz6dés moddositasa csak a Kbt. 141-142. § elbirdsainak betartdsaval, a Felek
egyez6 akaratnyilatkozata alapjan, valamint a tAmogatast nyjté jovahagyasat kovetben,
irdsban torténhet.

A Megrendelé a Villalkozd sdlyosan szerzodésszegd magatartdsa, a Megrendeld
érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatallyal irasban felmondani a szerz6dést. Ebben
az esetben a Megrendelé jogosult a Véllalkozoval szemben érvényesiteni a
szerzOdésszegésbol fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerzédésszegésnek mindsil, a
jelen szerz6désben kiilon pontokban megjeldlt felmondasi indokokon tulmenden a
teljesség igénye nélkil pl.:
a) a Vallalkoz6 indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette
a teljesitést;
b) a Vallalkozé a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére nem javitja ki;
c) Villalkoz6 egyéb szerz6déses kotelezettségének - Megrendeld irasbeli
felszolitasa ellenére sem — tesz eleget.

Ha Vallalkozd fizetoképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel$ jogosult a
szerz6dést felmondani. A felek ilyen Ilényeges fizetGképességben bekovetkezd
valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Véllalkozdéval szemben a szerz6dés teljesitésének
idétartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan kdvetelés érvényesitése
van folyamatban, illetve felszamolési- vagy végrehajtasi eljarast elrendelé hatarozat
hatalya alatt 4ll. Amennyiben Vaéllalkozé fizetdképességében lényeges valtozas
kovetkezik be, koteles a Megrendeldt a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon
beliil irasban értesiteni.

Ebben az esetben a Vallalkozo csak a szerzédésszeriien elvégzett munka ellenértékére
tarthat igényt azzal, hogy a Megrendeld a felmondastél szamitott 30 (harminc) napon
beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli, Megrendelé jogosult
tovabba a szerz6désszegésbdl eredd igényei érvényesitésére.

Megrendelé a szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerz6déstol eléllhat, ha a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel
bekovetkezik.

Megrendeld koételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél
eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozé
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a Megrendelé a Kbt. 142. § (5)
bekezdése alapjan koteles a Kozbeszerzési Hatosdgnak bejelenteni, ha a nyertes
ajanlattevoként szerz6d6 fél szerzdodéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a
szerz6dés felmondasahoz vagy cléllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzodés
alapjan alkalmazhato egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajanlattevéként szerzddd fél olyan magatartdsaval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerzOdésszegés leirdsat, az annak alapjdn alkalmazott jogkdvetkezményt, valamint
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11.

11.2.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

hogy a szerz6d6 fél a szerzddésszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozdan
perinditasra.

KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

. Véllalkozd véllalja az aldbbi kornyezetvédelmi eléirdsok betartasat:

a) a zoldfelilet kialakitdsa sordn az Oshonos novényfajok, a tajegységnek
megfeleld fajkompozicidk elényben részesitése (A kivitelezés soran a
zoldfelilletek kialakitasakor az idegen ¢és magas fenntartdsi koltségl
névényfajokkal szemben az Gshonos novényfajokat, a tajegységnek megfeleld
fajkompozicidkat kell elényben részesiteni, hozzajarulva ezzel a teriiletek
hagyomanyos jellegének megdrzéséhez.);

b) alétesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét minimalizalja;

¢) masodlagos alapanyag felhasznildsa (A Véllalkozé koételes a masodlagos
nyersanyag felhasznalas aranyanak lehetd legnagyobb mértékit ndvelésére);

d) a létesités, ¢pités ideiglenes helyigényének, hatésteriiletének tudatos
minimalizdlasa (a Vallalkozé koteles a kivitelezés soran felmertilé épitési
munkak helyigényét, hatasteriiletét minimalizalni).

Megrendel6 a jelen pontban foglalt vallalasokat, azok megvaldsitasat a miiszaki ellenér
révén ellendrzi. Amennyiben a miiszaki ellendr ellenérzési tevékenysége alapjén a
Megrendel6 azt tapasztalja, hogy a jelen pontban eldirt valamely kiilonleges feltételt a
Véllalkozd nem vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti, gy szerzodésszegésnek mindsil,
s a Megrendel6 ebben az esetben felmondhatja a szerz6dést.

EGYEB RENDELKEZESEK

A mindkét Fél altal aldirt jelen szerzédés azon a napon 1ép hatdlyba, amikor azt
mindegyik szerz6do Fél alairta.

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tdmogatisbol is finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogato jelen Szerzédés megkdtését kdvetden a
tamogatést visszavonja vagy csdkkenti, a Felek a Szerzddést modositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethidny miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e
sajat forrasbdl a fedezetet biztositani.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a tamogatis visszavondsra kerill, a Megrendel6 a
szerz6déstdl elallhat, illetve felmondhatja azt.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottiik felmeriild esetleges jogvitat —
fokozott egyiittmtkddési kdotelezettség mellett — targyalasos uton prébaljak meg
rendezni, s a jelen szerz6désbdl fakado vitds kérdésekben megegyezésre torekednek.
Amennyiben ez nem jon létre, Ugy jelen szerz6dés vonatkozidsédban felmeriild
vagyonjogi tgyeik tekintetében kik6tik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes
Jardsbirosag, illetbleg Torvényszék illetékességét. A Felek rogzitik, hogy a szerzddéses
jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében mediatori kozremikodést nem
vesznek igénybe, jogvitajukat eseti vagy allandé valasztottbirdsag elé nem terjesztik.

Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a mindenkor hatdlyos magyar
jogszabdlyok — kiilonds tekintettel a Ptk. és a Kbt. €s végrehajtasi rendeletei, €pitésiigyi
jogszabalyok és munkavédelmi jogszabalyok rendelkezéseire — az irdnyaddk.
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12.6. Felek megallapodnak abban, hogy a kozbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai
a jelen szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerzbdéshez csatolasra. A dokumentumok kozotti ellentmondés esetén a sorrendben
elébb 4116 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allé6 dokumentum
rendelkezéseit.

a)
b)

©)

d)
€)
f)

Ajanlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)

Kiegészitd tajékoztatas és adott esetben mellékletei (amennyiben az eljarasban
kiegészitt tdjékoztatas kibocsatasara sor keriil) (2. sz. melléklet)

Modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt ajanlattételi felhivas (3. sz.
melléklet)

Miiszaki leirds (4. sz. melléklet)

Arazott koltségvetés (5. sz. melléklet)

Vallalkozo felelosségbiztositasi szerzOdése, Felelosségbiztositdsi kotvény,
valamint az utolsé biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasa (6. sz. melléklet)

Fentiek tanusitisaként Felek jelen szerz6dést akaratuk kolcsénds és egybehangzé
kifejezéseként — a szerz6dés attanulméanyozdsa, értelmezése és megértése utan —, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag irjak ala.

Budapest, 2017. jalius 04.
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